

DODATOK č.1

**k ZMLUVE O DIELO
č. 1/ MIN/2016**

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení
na akciu : „Kamenný obklad Vyhliadkovej veže Háj“

**ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY**

OBJEDNÁVATEL : **Mesto Nová Baňa**
Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpené : Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických : Mgr. Tomáš Minka
IČO : 00 320 897
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/6782 875, fax: 045/6782801

ZHOTOVITEĽ : **NOVMALT s.r.o.**
Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica
Zastúpené : Milan Rafaj
IČO, IČ DPH : 36034061
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa
Číslo účtu : 1306610455/200
Telefón : 0903 775 559

**ČI. II.
ZMENY ZMLUVY**

ČI. III. LEHOTY VÝSTAVBY sa mení nasledovne:

Bod 3.1. ČL. III zmluvy **ukončenie stavby** sa z pôvodného dátumu **01.07.2016** mení na **22.7.2016**.

Zmena termínu ukončenia stavby je v dôsledku toho, že práce prebiehajú na otvorenom priestranstve so sťaženými podmienkami na prístup a práce sú ovplyvnené počasím (dážď, extrémne horúčavy).

Ďalším dôvodom predĺženia termínu je objednávka prác navyše Objednávateľom (inštalácia 2ks mlynských kameňov), na vyhotovenie a prípravu ktorých musí Zhotoviteľ čakať. Práce na vyše nemajú vplyv na celkovú cenu diela.

Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 má dve strany a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku č.1 podľa osobitných predpisov.

V Novej Bani dňa 1.7.2016

V Novej Bani dňa 1.7.2016

NOVMALT s.r.o.
Robotnícka 6, prev. Nová Baňa
074 01 Danubská Rvstrica

Zhotoviteľ: 
.....
Milan Rafaj
NOVMALIT s.r.o.

Objednávateľ:


.....
Mgr. Ján Havran
primátor mesta



M E S T O
NOVÁ BAŇA