

Dodatok č .1 k Zmluve o dielo**č. zhotoviteľa: 2018/DE/01/001**

na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rozšírenie a oprava MK súvislým asfaltovaním v Novej Bani“

vypracovaná v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Technické služby mesta Nová Baňa**
Sídlo : Dlhá Lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
 : spoločnosť zapísaná v ZŘ OÚ Žiar nad Hronom
Právna forma : živnostenský register č.612-1729
Štatutárny zástupca : František Bakoš
Zástupca vo veciach zmluvy : František Bakoš
Zástupca vo veciach :
technických a realizačných : František Bakoš
IČO : 00 185 221
IČ DPH : SK2021111345
DIČ : 2021111345
Bankové spojenie : VÚB
Číslo účtu : IBAN: SK38 0200 0000 0000 1123 6422
 : BIC(SWIFT) : SUBASKBX
Telefón/Fax : 0905/964483
E-mail : tsnb.riaditel@gmail.com
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **STRABAG s. r. o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A
 : 825 18 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
 : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
 : I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán : Ing. Jarmila Považanová - konateľ
 : Branislav Lukáč, konateľ
 : Viera Nádaská, konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu :
- riaditeľ oblasti : Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci
 : zo dňa 3.3.2014
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Peter Kordiak, na základe plnej moci
 : zo dňa 3.3.2014
vo veciach technických oprávnený ku konaniu :
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
Stavbyvedúci : Ján Kováčik, stavbyvedúci
IČO : 17 317 282
IČ pre DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
 : a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : SK5411110000001423110003
 : SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
Telefón : 0911 276 707
E-mail : peter.kordiak@strabag.com
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2018/DE/01/001 zo dňa 3.5.2018.

Predmet dodatku

1.)V článku III. **Lehota výstavby diela** sa mení ods. 3.3. a jeho nové znenie je nasledovné:
3.3. Termín ukončenia plnenia diela – do 30 dní od termínu začiatku plnenia, najneskôr do 31.10.2018.

2) 3.4.Predĺženie výstavby z dôvodu:


g) omeškanie Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela (ukončenie stavebného konania).

Záverečné ustanovenia

- 1.) Ostatné ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2018/DE/01/001 uzatvorenej dňa 3.5.2018, ktorej je Dodatok č. 1 jej neoddeliteľnou súčasťou zostávajú v platnosti bez zmien.
- 2.) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 2-dvoch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Novej Bani, dňa
Za Objednávateľa:

29.05.2018

Technické služby 
mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18, 958 01 Nová Baňa
IČO:00185221; IČ DPH:SK2021111345

.....
Technické služby mesta Nová Baňa
František Bakoš-riadiateľ

Vo Zvolene, dňa
Za Zhotoviteľa:

29.05.2018
STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(61)

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Pavel Müller, riadiateľ oblasti
na základe plnei moci zo dňa 3.3.2014

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Peter Kordiak, vedúci PJ
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014