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„Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a
o

 

 
Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Ba
 
Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka 
 
Predmet kontroly: Kontrola zameraná na 
zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno
 
Cieľ kontroly : Špecifikovať posledné tri zverejnené zmluvy o
ich hĺbkovú kontrolu a zistiť zákonnos
 
Kontrolované obdobie: 26. 10. 20
 
Miesto a čas vykonania kontroly
 
Kontrola bola vykonaná mimo schváleného plánu kontrolnej 
zákona 369/1990 o obecnom zriadení, pod
skutočnosti, ktoré nezniesli odklad. 
 
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skuto
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 

Použitá legislatíva ku kontrole:

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy

- Zákon 343/2015 Zb. o verejnom obstarávaní a

- Zákon 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu

- Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné

verejného obstarávateľa pri uplatň

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

 

3. Metodické usmernenia 

- Metodika kontroly hospodárnosti a
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Správa  o výsledku kontroly 

 

„Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv 
o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv“ 

kontrolórka mesta Nová Baňa 

Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01  Nová Baňa 

ontrola zameraná na Kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a 
dielo alebo kúpno-predajných zmlúv  

posledné tri zverejnené zmluvy o dielo alebo kúpno-
ť zákonnosť efektívnosť a hospodárnosť týchto zmlúv.

. 2020 – 15. 01. 2021   

as vykonania kontroly: TS od  15. 02. 2021 do 01. 03. 2021  

mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti. Na základe § 18 f ods. 1 písm. h) 
obecnom zriadení, podľa ktorého HK musí vykonať kontrolu nako

nosti, ktoré nezniesli odklad.  

na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností  a
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

predpisy 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 

/2019 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Ba

a pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

nosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní – NKÚ SR

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B aň a 
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Stránkové dni hlavnej kontrolórky: 
pondelok, utorok, streda: 

    8.00  -  11.30   12.00  -  15.00 
 

innosti posledných troch zverejnených zmlúv 

 účinnosti posledných troch 

-predajné zmluvy. Vykonať 
 týchto zmlúv. 

innosti. Na základe § 18 f ods. 1 písm. h) 
 kontrolu nakoľko sa vyskytli 

čností  a ich súlad so 

doplnení niektorých zákonov 

nej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Technických služieb mesta Nová Baňa ako 

verejnom obstarávaní 

NKÚ SR 
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- Metodické usmernenie CKO 

 

Špecifikácia zmlúv , ktoré spadajú do oblasti kontroly

 

1. zmluva č. 56/2020  uzatvorená s

s dodatkami :  

- Dodatok č. 1 uzatvorený dň

- Dodatok č. 2 uzatvorený dň

2. zmluva č. 57/2020  uzatvorená so zhotovite

3. zmluva č. 2/2021 uzatvorená s

 

I.  Kontrolné zistenia pri kontrole 

 

Uzatvoreniu zmluvy so spoloč

s nízkou hodnotou „ Vybudovanie prístreškov pre nádoby na odpad 

Výzva bola zverejnená dňa 21. 10. 2020

Lehota na predkladanie ponúk bola vytý

Predpokladaná hodnota zákazky bola ur

V dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov 

určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky. 

Do súťaže sa zapojili 4 uchádza

ponúknutou cenou 41 990 EUR bez DPH.

Zmluva bola uzatvorená dň

Stavenisko bolo preberajúcemu odovzdané d

Následne bol dňa 17. 12. 2020 

a to konkrétne prístrešok č. 15 na ul. Moyzesova s

dielo“ a to na sumu 951 Eur bez DPH. Z

objednávateľ zhotoviteľovi je stanove

Eur, oproti pôvodnej ceny za dielo , ktorá bola stanovená na sumu 41

Ak predpokladám, že  suma 951 Eur, je suma

je stanovené na základe čoho bola suma vypo

prístrešky bola počítaná na základe m

výmeru 472 m2 a sumy za celkové dielo

prístrešok č. 15 v rozmere 28 m2 
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  streda : 7.30 
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CKO Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a

Špecifikácia zmlúv , ktoré spadajú do oblasti kontroly 

uzatvorená so zhotoviteľom BENFI s. r. o v sume 41. 

. 1 uzatvorený dňa 17. 12. 2020 

. 2 uzatvorený dňa 31. 12. 2020 

0  uzatvorená so zhotoviteľom ABRIS – SK s. r. o v sume 8. 208, 33 Eur 

uzatvorená s predávajúcim AUTOPOLIS , a. s v sume 14

Kontrolné zistenia pri kontrole zmluvy č. 56/2020 so zhotoviteľom BENFI s. r. o

Uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou predchádzalo VO – Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 

Vybudovanie prístreškov pre nádoby na odpad – Nová Baňa“.

ňa 21. 10. 2020.  

Lehota na predkladanie ponúk bola vytýčená do 27. 10. 2020 do 12:00 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na sumu 53 760 EUR bez DPH. 

dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov 

ľ predpokladanú hodnotu zákazky.  

e sa zapojili 4 uchádzači, z ktorých sa stala víťazom spoločnosť

990 EUR bez DPH. 

Zmluva bola uzatvorená dňa 29. 10. 2020.  

Stavenisko bolo preberajúcemu odovzdané dňa 3. 11. 2020. 

ňa 17. 12. 2020 uzatvorený dodatok č. 1 v ktorom sa znížil po

č. 15 na ul. Moyzesova s výmerou 28m2. Zároveň sa zmenil 

to na sumu 951 Eur bez DPH. Z tohto vyplýva, že cena za dielo, ktorú je povinný zaplati

je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške 951 

Eur, oproti pôvodnej ceny za dielo , ktorá bola stanovená na sumu 41 990 Eur.  

suma 951 Eur, je suma prístrešku o ktorý by sa mala 

čoho bola suma vypočítaná. V prípade, že by sme vychádzali, že 

na základe m2, pri celkovom počte m2 všetkých prístreškov

sumy za celkové dielo 41 990 Eur by m2 prístrešku činil sumu 89 Eur. V

 predstavoval hodnotu 2 492 Eur a nie 951 Eur.  

Stránkové dni: 
pondelok, utorok, piatok: 

     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B aň a 
s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B aň a  

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

. 990 Eur bez DPH 

sume 8. 208, 33 Eur bez DPH 

14 500 eur Eur s DPH 

ľom BENFI s. r. o 

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 

ňa“. 

dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov 

čnosť BENFI s. r. o, s najnižšou 

ktorom sa znížil počet prístreškov o jeden 

ň sa zmenil článok  III. „Cena za 

dielo, ktorú je povinný zaplatiť 

ná výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške 951 

mala zmluva znížiť, nikde nie 

prípade, že by sme vychádzali, že tvorba ceny za 

všetkých prístreškov, ktoré predstavujú 

inil sumu 89 Eur. V tomto prípade by 
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Dodatok bol podpísaný až po termíne danom ako termín ukon

neplatný.  

Podľa zmluvy o dielo, bol zhotovite

tejto zmluvy. Zmluva nadobudla úč

a odovzdané objednávateľovi najneskôr d

podpísaný Dodatok. č. 1. V dodatku sa zhotovite

2020. Tento doklad vystavený nebol, bola znížená rovno faktúra o

pred podpísaním dodatku č.1.  

V zmluve v článku III. Konkrétne 3.1 , je definované, že podkladom pre fakturáciu je protokol 

o odovzdaní diela. Dielo nebolo d

dňa 14. 12. 2020 ( v deň, kedy malo prís

bola dňa 22. 12. 2020 uhradená.  

Dňa 31. 12. 2020 bol podpísaný Dodatok 

ukončenia najneskôr do 15. 03. 2021.

Nakoľko vzniklo časové obdobie, kedy nebolo pred

obdobie od 14. 12. 2020 – 31. 12. 2020 , objednávate

na zaplatenie zmluvnej pokuty z 

Súčasťou kontroly bolo aj vykonanie merania skuto

že zo zatiaľ vybudovaných prístreškov, nie je zhodná výmera, ktorá bola uvádzaná jednak vo výzve VO 

a jednak v zmluve. K dnešnému dň

kusov. Dva prístrešky a to konkrétne na ulici Štúrovej

V opise predmetu zákazky bolo opísaných spolu 14 prístreškov, v

eur. Z čoho vychádza 89 eur za m

ktoré tvorili súčet zvyšných 13 prístreškov. Nako

m2, z výmery zostávajúcich 444 m

vybudovaných k dnešnému dňu 11 prístreškov v

vyplynulo, že bolo dodaných zatia

uvádzaných v zmluve. Z toho vyplýva, za predpokladu, že zvyšné dva prístrešky budú dodané v

výmere a to vo výmere 28 m2 a 40 m

Eur.  

K tejto sume sa musí ale ešte priráta

15, ktorá je vo výške 2 492 Eur a

v sume 134,37 eur.  

Výsledná suma na základe všetkých kontrolných zistení nie je 41

o 6 275,37 menej na základe reálneho stavu zhotoveného diela.
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  streda : 7.30 
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Dodatok bol podpísaný až po termíne danom ako termín ukončenia prác a

dielo, bol zhotoviteľ povinný vykonať Dielo do 45 dní od nadobudnutia ú

tejto zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosti dňa 31. 10. 2020 , z čoho vyplýva, že Dielo malo by

ľovi najneskôr dňa 14. 12. 2020. K tomu ale nedošlo a

dodatku sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť účtovný dobropis, najneskôr do 20. 12. 

ento doklad vystavený nebol, bola znížená rovno faktúra o sumu 951 Eur, ktorá bola vystavená 3 dni 

lánku III. Konkrétne 3.1 , je definované, že podkladom pre fakturáciu je protokol 

odovzdaní diela. Dielo nebolo do dnešného dňa odovzdané, protokol nebol vydaný ale napriek tomu bola 

ň, kedy malo prísť k odovzdaniu diela) vystavená faktúra na sumu 41

 

a 31. 12. 2020 bol podpísaný Dodatok č.2, v ktorom sa mení „Čas plnenia“ a

enia najneskôr do 15. 03. 2021. 

časové obdobie, kedy nebolo predĺženie zmluvy kryté dodatkom a

31. 12. 2020 , objednávateľovi vzniklo podľa zmluvy č

 ceny Diela a to 0,02% za každý deň omeškania, v

ou kontroly bolo aj vykonanie merania skutočného stavu prístreškov. Tu musím konštatova

ch prístreškov, nie je zhodná výmera, ktorá bola uvádzaná jednak vo výzve VO 

dnešnému dňu je vybudovaných reálne z celkového počtu 1

to konkrétne na ulici Štúrovej prístrešok číslo 12 a 13, 

opise predmetu zákazky bolo opísaných spolu 14 prístreškov, v celkovej výmere 472m

oho vychádza 89 eur za m2 prístrešku. Po vylúčení prístrešku číslo 15 sa výmera znížila na 444m

yšných 13 prístreškov. Nakoľko dva ešte nie sú zrealizované a

výmery zostávajúcich 444 m2 sa zohľadní aj táto skutočnosť. Na základe toho, by malo byt 

ňu 11 prístreškov v celkovej výmere 376 m2.  Po zmer

vyplynulo, že bolo dodaných zatiaľ 11 prístreškov vo výmere 335m2 , čo je o

toho vyplýva, za predpokladu, že zvyšné dva prístrešky budú dodané v

40 m2, mala by byť suma, ktorá bude zhotoviteľovi uhradená znížená o

tejto sume sa musí ale ešte prirátať suma, o ktorú bola znižovaná výsledná suma po vylú

15, ktorá je vo výške 2 492 Eur a zmluvná pokuta za nedodanie diela , v čase, kedy nebol platný dodatok , 

Výsledná suma na základe všetkých kontrolných zistení nie je 41 990 Eur , ale 35

álneho stavu zhotoveného diela. 

Stránkové dni: 
pondelok, utorok, piatok: 

     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B aň a 
s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B aň a  

čenia prác a teda mám za to, že je 

 Dielo do 45 dní od nadobudnutia účinnosti 

oho vyplýva, že Dielo malo byť ukončené 

tomu ale nedošlo a dňa 17. 12. 2020 bol 

tovný dobropis, najneskôr do 20. 12. 

sumu 951 Eur, ktorá bola vystavená 3 dni 

lánku III. Konkrétne 3.1 , je definované, že podkladom pre fakturáciu je protokol 

a odovzdané, protokol nebol vydaný ale napriek tomu bola 

vystavená faktúra na sumu 41 039 Eur, ktorá 

Čas plnenia“ a posúva sa na termín 

ženie zmluvy kryté dodatkom a to konkrétne 

uvy článku VIII Sankcie, nárok 

 omeškania, v tomto prípade 134,37 eur. 

ného stavu prístreškov. Tu musím konštatovať, 

ch prístreškov, nie je zhodná výmera, ktorá bola uvádzaná jednak vo výzve VO 

čtu 14 kusov prístreškov 11 

 nie sú zrealizované vôbec. 

celkovej výmere 472m2 v sume 41 990 

číslo 15 sa výmera znížila na 444m2, 

ko dva ešte nie sú zrealizované a to vo výmere spolu 68 

ť. Na základe toho, by malo byt 

Po zmeraní skutočného stavu 

čo je o 41m2 menej, ako bolo 

toho vyplýva, za predpokladu, že zvyšné dva prístrešky budú dodané v zmluvnej 

ľovi uhradená znížená o 3 649 

ktorú bola znižovaná výsledná suma po vylúčení prístrešku č. 

čase, kedy nebol platný dodatok , 

990 Eur , ale 35 714,63 Eur, čo je 
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II.  Kontrolné zistenia pri kontrole zmluvy 

s. r. o 

 

Uzatvoreniu zmluvy so spolo

s nízkou hodnotou „ Autobusové prístrešky“.

Dňa 26. 10. 2020 boli zaslané trom uchádza

Lehota na predkladanie ponúk bola vytý

Predpokladaná hodnota zákazky bola ur

V dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov 

určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky. 

Opis predmetu zákazky je totožný s

ABRIS – SK s. r. o už 14. 07. 

neumožňuje predložiť variantné riešenie. Tento postup zabra

príležitostí uchádzať sa o zákazky za verejné prostriedky pre všetky relevantné podniky

dotknutom trhu. Tým, že bola zákazka ve

a bol zvýhodnený potenciálny dodávate

s ponukami s alternatívnymi riešeniami, ktoré

obstarávateľa. 

Do stanoveného termínu predložil ponuku len 1 uchádza

zmluva a to  dňa 09. 11. 2020. 

Podľa zákona 343/2015 

alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho 

prečo verejné obstarávanie nezrušil. Toto odôvodnenie vyhotovené nebolo. 

Stavenisko bolo preberajúcemu odovzdané d

V zmluve je definované, konkrétne v

zhotoviteľom, ktorej ako podklad slúži preberací protokol. 

Ukončenie diela podľa zmluvy bolo vytý

oboma zmluvnými stranami dňa 30. 12. 2020. Faktúra bola vystavená už d

nastala dňa 30. 12. 2020.  
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  streda : 7.30 
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Kontrolné zistenia pri kontrole zmluvy č. 57/2020 so zhotoviteľom ABRIS 

Uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou predchádzalo VO – Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 

nízkou hodnotou „ Autobusové prístrešky“. 

boli zaslané trom uchádzačom súťažné podklady. 

Lehota na predkladanie ponúk bola vytýčená do 02. 11. 2020 do 09:00 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na sumu 12 216 EUR bez DPH. 

dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

ného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov 

ľ predpokladanú hodnotu zákazky.  

Opis predmetu zákazky je totožný s cenovou ponukou, ktorú dostala organizácia TS od spolo

už 14. 07. 2020. Vo výzve na predkladanie ponúk je dokonca uvádzané, že sa 

 variantné riešenie. Tento postup zabraňuje primárnemu cieľ

zákazky za verejné prostriedky pre všetky relevantné podniky

dotknutom trhu. Tým, že bola zákazka veľmi podrobne špecifikovaná, nebola zabezpe

bol zvýhodnený potenciálny dodávateľ. Čím sa neprimerane zúžil a zabránil ú

alternatívnymi riešeniami, ktoré by boli schopné rovnako dobre naplni

Do stanoveného termínu predložil ponuku len 1 uchádzač, s  ktorým sa uzatvorila následne 

a zákona 343/2015 § 57 ods.2 Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávate

 nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejni

o verejné obstarávanie nezrušil. Toto odôvodnenie vyhotovené nebolo.  

lo preberajúcemu odovzdané dňa 10. 11. 2020. 

zmluve je definované, konkrétne v článku III. - suma je splatná na základe vystavenia faktúry 

om, ktorej ako podklad slúži preberací protokol.  

a zmluvy bolo vytýčené na termín 15. 12. 2020. Protokol o prebratí diela bol podpísaný 

ňa 30. 12. 2020. Faktúra bola vystavená už dňa 09. 12. 2020 a

Stránkové dni: 
pondelok, utorok, piatok: 

     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B aň a 
s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B aň a  

ľom ABRIS – SK  

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 

dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

ného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov 

cenovou ponukou, ktorú dostala organizácia TS od spoločnosti 

2020. Vo výzve na predkladanie ponúk je dokonca uvádzané, že sa 

uje primárnemu cieľu VO a tým je, vytváranie 

zákazky za verejné prostriedky pre všetky relevantné podniky pôsobiace na 

nebola zabezpečená transparentnosť 

zabránil účasti dodávateľom 

by boli schopné rovnako dobre naplniť potreby verejného 

ktorým sa uzatvorila následne  

Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ 

, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, 

suma je splatná na základe vystavenia faktúry 

prebratí diela bol podpísaný 

ňa 09. 12. 2020 a jej úhrada 
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III.  Kontrolné zistenia pri kontrole zmluvy 

 

Uzatvoreniu zmluvy so spolo

s nízkou hodnotou „ Osobný automobil do 3,5 t“.

Dňa 08. 01. 2021 boli zaslané trom 

Lehota na predkladanie ponúk bola vytý

Nebola dodržaná minimálna lehota, ktorá pod

minimálne 5 dní s tým, že do lehoty na predkladanie ponúk sa nezapo

Predpokladaná hodnota zákazky bola ur

V dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, 

určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky. 

Časť „Opis predmetu zákazky“, je úplne identická s

zadané vo výzve. Zároveň úplne identická s

04. 01. 2021.  

Nakoľko sa vo výzve na predkladanie ponúk v

riešenia a ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a

hľadieť, akoby nebolo predložené, ponuka 

predkladanie ponúk hodnotená, nako

predkladanie ponúk.  

Tým že obstarávateľ príliš konkrétne špecifiko

z dňa 04. 01. 2021, prakticky vylú

obstarávania.  Verejný obstarávate

konkrétne vozidlo. Napriek tomu jednoduchým prieskumom na internete som našla lacnejšie vozidlá, ktoré 

spĺňali parametre VO. 

Nakoľko ide o automobil pre TS, som za to, že 

ponúk je na zváženie. Ide na príklad o 

priehradka, rádio s CD a MP3, stop 

Verejný obstarávateľ sa musí vždy zao

obstarávania slúžiť a akými funkč
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Kontrolné zistenia pri kontrole zmluvy č. 2/2021 s predávajúcim AUTOPOLIS , 

Uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou predchádzalo VO – Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 

nízkou hodnotou „ Osobný automobil do 3,5 t“. 

a 08. 01. 2021 boli zaslané trom uchádzačom súťažné podklady. 

Lehota na predkladanie ponúk bola vytýčená do 12. 01. 2021 do 07:00. 

Nebola dodržaná minimálna lehota, ktorá podľa metodického pokynu CKO ÚVSR musí by

tým, že do lehoty na predkladanie ponúk sa nezapočítava deň, zverejnenia výzvy. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na sumu 12 500 EUR bez DPH. 

dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe akých podkladov 

ľ predpokladanú hodnotu zákazky.  

 „Opis predmetu zákazky“, je úplne identická s časťou „Podrobná špecifikácia a

ň úplne identická s ponukou, ktorú vypracovala spoloč

ko sa vo výzve na predkladanie ponúk v bode 5 uvádza, že sa neumož

ou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a

olo predložené, ponuka č. 2, ktorá sa do VO zapojila, nemala byť

hodnotená, nakoľko nespĺňa kompletnú špecifikáciu, aká bola zadávaná vo výzve na 

ľ príliš konkrétne špecifikoval  opis, ktorý je identický s

a 04. 01. 2021, prakticky vylúčil ostatných potenciálnych dodávateľov z 

Verejný obstarávateľ sa v opise predmetu zákazky nepriamym odkazom nasmeroval na 

Napriek tomu jednoduchým prieskumom na internete som našla lacnejšie vozidlá, ktoré 

automobil pre TS, som za to, že viacero špecifík, zadaných vo výzve na predkladanie 

ponúk je na zváženie. Ide na príklad o  Isofix, čo je systém na ukotvenie detskej autoseda

MP3, stop – start systém, bluetooth. 

sa musí vždy zaoberať otázkou , na aký účel má by

akými funkčnými vlastnosťami má predmet VO k splneniu tohto ú

Stránkové dni: 
pondelok, utorok, piatok: 

     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 
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s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B aň a  

predávajúcim AUTOPOLIS , a.s 

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 

a metodického pokynu CKO ÚVSR musí byť 

ň, zverejnenia výzvy.  

dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je povinnou 

na základe akých podkladov 

„Podrobná špecifikácia a podmienky“ 

ponukou, ktorú vypracovala spoločnosť AUTOPOLIS a.s dňa 

bode 5 uvádza, že sa neumožňujú predložiť variantné 

ou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 

. 2, ktorá sa do VO zapojila, nemala byť podľa kritérií výzvy na 

a kompletnú špecifikáciu, aká bola zadávaná vo výzve na 

val  opis, ktorý je identický s ponúkaným vozidlom 

 účasti v procese verejného 

opise predmetu zákazky nepriamym odkazom nasmeroval na 

Napriek tomu jednoduchým prieskumom na internete som našla lacnejšie vozidlá, ktoré 

ero špecifík, zadaných vo výzve na predkladanie 

o je systém na ukotvenie detskej autosedačky, klimatizovaná 

čel má byť predmet verejného 

splneniu tohto účelu disponovať.  
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IV.  Kontrolné zistenia pri kontrole Smernici upravujúcej záväzné postupy Technických 

služieb mesta Nová Ba

343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

 

- Podľa článku II. Bod 7 je dokument so stanovenou PHZ (príloha 

dokumentácie z verejného obstarávania. Ani v

zmlúv, ktoré boli uzatvorené ako výstup VO tento dokument vypracovaný nie je. 

- Podľa článku VI. Bod 9 Verejný obstarávate

o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za ob

skončení kalendárneho štvr

TS uverejnená 20. 01. 2015.

Odporúčania HK 

- Naštudovať a dôkladne dodr

služieb mesta Nová Baň

o verejnom obstarávaní a

- Pri každom VO vypracovať

- Bezodkladne na profil verejného obstarávate

- Pri neodovzdaní diela v 

pokutu, ktorá je špecifikovaná v

- Zdôvodniť vylúčenie prístrešku 

 

Záver: 

 

Kontrola poukázala na dlhodobé porušovanie zákona 343/2015 Z.z o

Účelom princípu hospodárnosti a

vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie, 

zabezpečí čo najvyšší počet predložených ponúk, tým spojenú najširšiu hospodársku sú

všetkých pravidiel zákona o VO. Verejný obstarávate

týkajúcich sa všetkých úkonov v 

Finančné zdroje vo verejnej správe sú ve

princípov a to hospodárnosti, efektívnosti, ú

k ich plytvaniu. 

Verejné obstarávanie má by

vynakladali efektívnym, udržateľ
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M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B a
N á m e s t i e  s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B a

Kontrolné zistenia pri kontrole Smernici upravujúcej záväzné postupy Technických 

Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona 

verejnom obstarávaní 

lánku II. Bod 7 je dokument so stanovenou PHZ (príloha č.2 v Smernici) povinnou sú

verejného obstarávania. Ani v jednom prípade zo všetkých troch kontrolovaných 

zmlúv, ktoré boli uzatvorené ako výstup VO tento dokument vypracovaný nie je. 

lánku VI. Bod 9 Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v

nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvr

ení kalendárneho štvrťroka. Posledná Súhrnná správa bola v profile verejného obstarávate

TS uverejnená 20. 01. 2015. 

dôkladne dodržiavať Smernicu č. 1/2019 upravujúca záväzné post

služieb mesta Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri každom VO vypracovať dokument PHZ 

profil verejného obstarávateľa uverejniť všetky súhrnné správy

 termíne uvádzanom v ZOD ako termín ukončenia 

pokutu, ktorá je špecifikovaná v každej zmluve o dielo. 

čenie prístrešku č. 15 zo ZOD  

Kontrola poukázala na dlhodobé porušovanie zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

elom princípu hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečiť výber takého uchádzač

poskytne najlepšie plnenie, pričom VO je vtedy hospodárne a

čet predložených ponúk, tým spojenú najširšiu hospodársku sú

VO. Verejný obstarávateľ je povinný zabezpeč ť

 procese VO, uzatvárania zmlúv, ich dodržiavania.

né zdroje vo verejnej správe sú veľmi vzácne a obmedzené. Nedodržiavaním základných 

to hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri využívaní finan

Verejné obstarávanie má byť účinným nástrojom na to, aby sa verejné finan

udržateľným a strategickým spôsobom. 

Stránkové dni: 
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     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 
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Kontrolné zistenia pri kontrole Smernici upravujúcej záväzné postupy Technických 

uplatňovaní zákona číslo 

Smernici) povinnou súčasťou 

ade zo všetkých troch kontrolovaných 

zmlúv, ktoré boli uzatvorené ako výstup VO tento dokument vypracovaný nie je.  

 je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu 

dobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po 

profile verejného obstarávateľa 

. 1/2019 upravujúca záväzné postupy Technických 

ňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z 

znení neskorších predpisov. 

 všetky súhrnné správy 

čenia si nárokovať na zmluvnú 

verejnom obstarávaní. 

 výber takého uchádzača v rámci VO, ktorý za 

om VO je vtedy hospodárne a efektívne, ktoré 

et predložených ponúk, tým spojenú najširšiu hospodársku súťaž, za zachovania 

 je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákonov, 

procese VO, uzatvárania zmlúv, ich dodržiavania. 

obmedzené. Nedodržiavaním základných 

elnosti pri využívaní finančných zdrojov dochádza 

erejné finančné prostriedky 
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V žiadnom prípade nemôže ísť, len o

v organizácií TS. 

Treba poukázať, že tvorba dodatkov v

BENFI s. r. o, bola veľmi povrchná s

Táto kontrola poukázala na množstvo porušení, na 

opatrenia, aby sa v budúcnosti takéto skuto

Pozitívne hodnotím postoj TS ku kontrole, kedy okamžite po doru

začali prijímať opatrenia k ich náprave. Ide najmä o

vytvárané a vkladané na profil VO. 

 
Zásadné odporúčanie hlavnej kontrolórky:
 

Hlavná kontrolórka odporú
firmou zaoberajúcou sa týmto procesom, prípadne konzultova
verejné obstarávanie čím sa eliminujú výrazné nedostatky a
 
Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:
 

Návrh správy o výsledku kontroly bol vypracovaný d
subjekt oboznámený . Kontrolovaný subjekt bol oprávnený v lehote do 08.03.2021 predloži
námietky ku kontrolným zisteniam a tiež k navrhovaným opatreniam. Kontrolov
o výsledku kontroly podal dňa 08.03.2021 písomné námietky, ktoré boli vyhodnotené ako 
opodstatnené. Opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom kontrolný orgán zoh
výsledku kontroly. 
 

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a

príčin ich vzniku a Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a

 

Hlavná kontrolórka mesta ur

situácie v tomto návrhu najneskôr do 19. 03. 2021.

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a

Dňa 19.03.2021 boli hlavnej kontrolórke doru

kontrol, ktoré zároveň obsahovali aj zoznam splnených opatrení.  

Povinná osoba prijala nasledovné opatrenia na n

- Súhrnné správy za rok 2019 a 2020 zverejnila

- PHZ ako doklad VO bude v každom VO vyplnený

- Náprava pochybení, ktoré boli uvedené v

dodatku č.3 so spoločnosťou Benfi s. r. o.
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ť, len o administratívny úkon, ako sa to javí v prípade verejných obstarávaní 

ť, že tvorba dodatkov v prípade zmluvy č. 56/2020  uzatvorená so zhotovite

mi povrchná s ignorovaním na časový súlad. 

Táto kontrola poukázala na množstvo porušení, na základe ktorých je nevyhnutné  prija

budúcnosti takéto skutočnosti nevyskytovali a predchádzalo sa porušovaniu zákonov.

Pozitívne hodnotím postoj TS ku kontrole, kedy okamžite po doručení Návrhu správy z

ich náprave. Ide najmä o vyhotovenie súhrnných správ, ktoré sú už postupne 

vkladané na profil VO.  

anie hlavnej kontrolórky:  

Hlavná kontrolórka odporú ča v procese verejného obstarávania  spolupracova
firmou zaoberajúcou sa týmto procesom, prípadne konzultovať verejné obstarávanie s odborníkom na 

čím sa eliminujú výrazné nedostatky a porušenia pri verejnom obstarávaní. 

i povinná osoba podala námietky: 

ávy o výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 01.03.2021 a s obsahom bol kontrolovaný 
subjekt oboznámený . Kontrolovaný subjekt bol oprávnený v lehote do 08.03.2021 predloži
námietky ku kontrolným zisteniam a tiež k navrhovaným opatreniam. Kontrolovaný subjekt k návrhu správy 

ňa 08.03.2021 písomné námietky, ktoré boli vyhodnotené ako 
ť námietok k zisteným nedostatkom kontrolný orgán zoh

predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a

Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu vzniknutej 

tomto návrhu najneskôr do 19. 03. 2021. Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 31. 03. 2021. 

a 19.03.2021 boli hlavnej kontrolórke doručené Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov ku 

 obsahovali aj zoznam splnených opatrení.   

Povinná osoba prijala nasledovné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov:

2020 zverejnila 

každom VO vyplnený 

Náprava pochybení, ktoré boli uvedené v Dodatku č.1 so spoločnosťou Benfi s.r.o je sú

ťou Benfi s. r. o. 
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prípade verejných obstarávaní 

. 56/2020  uzatvorená so zhotoviteľom 

základe ktorých je nevyhnutné  prijať striktné 

predchádzalo sa porušovaniu zákonov. 

čení Návrhu správy z kontroly 

vyhotovenie súhrnných správ, ktoré sú už postupne 

procese verejného obstarávania  spolupracovať s externou 
 verejné obstarávanie s odborníkom na 

porušenia pri verejnom obstarávaní.  

a 01.03.2021 a s obsahom bol kontrolovaný 
subjekt oboznámený . Kontrolovaný subjekt bol oprávnený v lehote do 08.03.2021 predložiť písomné 

aný subjekt k návrhu správy 
a 08.03.2021 písomné námietky, ktoré boli vyhodnotené ako čiastočne 
 námietok k zisteným nedostatkom kontrolný orgán zohľadnil v správe o 

predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 

povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu vzniknutej 

Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených 

čin ich vzniku do 31. 03. 2021.  

ené Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov ku 

ápravu zistených nedostatkov: 

ou Benfi s.r.o je súčasťou 
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Tel.: 045/6782 800 
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 www.novabana.sk

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B a
N á m e s t i e  

- VO bude v budúcnosti zastrešova

- Povinná osoba žiada v budúcnosti mesto a

a podnetov pri procese VO.

 

 

Prerokovanie  správy svojim podpisom potvrdzujú:

 

 

za kontrolu:      

        

          

  

 

 

 

 

za kontrolovaný subjekt:    

 

 

     

 

Správa  o výsledku kontroly bola

 

 

Správa bola vypracovaná dňa 08. 03. 2021

Prerokovaná bola V Novej Bani, 
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  streda : 7.30 
 

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B a
N á m e s t i e  s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B a

budúcnosti zastrešovať spoločnosť ako zodpovedná osoba pri VO

budúcnosti mesto a poslancov o písomné vyjadrenie ich požiadaviek 

podnetov pri procese VO. 

správy svojim podpisom potvrdzujú: 

    PhDr. Katarína Segetová

     Hlavná kontrolórka 

    mesta Nová Baňa

                                      

    Ľuboš Palaj 

riaditeľ  

Technické služby mesta Nová Ba

  

      ...

a vyhotovený v počte 3 rovnopisov. 

ňa 08. 03. 2021 

Novej Bani, 14. 04. 2021 

Stránkové dni: 
pondelok, utorok, piatok: 

     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B aň a 
s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B aň a  

 ako zodpovedná osoba pri VO 

písomné vyjadrenie ich požiadaviek 

PhDr. Katarína Segetová 

Hlavná kontrolórka  

ňa   

                                      .................................... 

Technické služby mesta Nová Baňa 

...................................... 


