oy 2814043

Dodatok ¢. 1
ku ZMLUVE O DIELO
Cislo 4/2019

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ako ,.Obchodny zakonnik™)

Objednavatel’

Zastupeny

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
Cislo uétu
Telefén, fax
E-mail

Zhotovitel
Zastupeny

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
Cislo u¢tu
Teleton, fax
E-mail

CL L
Zmluvné strany

: Mesto Nova Bana

: Namestie slobody ¢. 1, 968 26 Nova Bana

: Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud’, MBA, primator mesta
: 00320897

: 2021111455

. nie je platca DPH

: VUBas.

: SK19 0200 0000 0000 1442 9422, SUBASKBX

: 045/6782875, fax: 045/6782881

. primator(@novabana.sk

: Mesto je zriadené na zaklade z. ¢. 369/90 Zb. v zneni neskorsich

predpisov
a

: SimKor s.r.0

- Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica

136014354

: 2020066180

: SK2020066180

: VUB banka

: SK60 0200 0000 0018 1129 3059

1 045/6949111

: simkor@simkor.sk

- Zapisany v OR OS Banské Bystrica, oddiel S.r.o, vl. C. 3980/S

Zmluvné strany sa dohodli v stlade s bodom 1 ¢lanku XVII Zavere¢né ustanovenia Zmluvy
odielo & 4/2019 zo dia 11.6.2019 na nasledovnej zmene a uzatvaraju na stavebnu akciu
»Kulturne centrum Nova Bana,* dodatok ¢. 1 ku citovanej zmluve o dielo.

CLL
Cena

Pri realizacii stavebnych prac na zaklade zistenych skutocnosti v rozsahu, vo vymerach niektorych
poloziek a poziadaviek objednavatela vznikli naviac prace. Rozsah naviac prac je polozkovite
vyspecifikovany v ocenonom vykaze vymer, ktory ako priloha ¢. 1 tvori nedelitelnii sucast’ tohto

dodatku ¢. 1

Zaklade ceny dodatku ¢. 1 bez DPH 5 856,21 EUR
DPH 20 % : 1171,24 EUR
Celkova cena za dodatok ¢. 1 vratane DPH: 7 027,45 EUR

Slovom: Sedemtisicdvadsat'sedem eur Styridsatpit’ centov

CL II.



Platobné podmienky
Cenu za realizaciu naviac prac sa objednavatel’ zavizuje zaplatit na zaklade faktury, ktoru
zhotovitel’ vystavi a odoSle objednavatel’'ovi. Splatnost’ je 30 dni odo dna jej obdrzania.

CIIIL
Zaverecné ustanovenia
Dodatok ¢. 1 ku zmluve o dielo je vyhotoveny v 4 vyhotoveniach, z ktorych kazdy t¢astnik dostane
po 2 vyhotovenia.
2. Dodatok ¢. 1 ku zmluve o dielo nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diom nasledujucim po jeho zverejnent.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie st uvedené vtomto dodatku ¢. 1 zostavaju
nezmenene.
V Novej Bani 7 4 SEP 7019 V Banskej Stiavnici 23 -9. 1019

SIMKOR,

8.1 0.
Trate Mladeze 9/4 @
. 969 00 Banské& Stiavnica
ICO: 36 014 354, IC DPH: SK202006 6180

Mgr. MVDr. Branislav Jad’ud’, < Milo§ Simek
primator mesta konatel’ spolocnosti

objednavatel zhotovitel’



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IKultﬂrne centrum Nova Bara Naviac prace a Dodatky JKSO
ECO
Miesto Nova Bana
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Nova Bana
Projektant Ing.arch. Daniel Bizor
Zhotovitel SimKor s.r.o. 36014354
Spracoval .
Rozpocet Cislo Dna Poloziek CPV
[ | | | ]
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet ‘ Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A EZékIadné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedrlajsie rozpoctové naklady
_— — T o |
1 |HSV |Dodavky 273,66 | 8 |Prace nad¢as 1 13 ‘GZS ‘ 0,00
2 Montaz 7 139,73 | 9 |Bez pevnej podl. | 14 |Projektové prace | 0,00
. | b
3PSV ‘Dodévky -745,17 |10 |Kultirna pamiatka 15| Stazené podmienky 0,00
L ‘ ] |
4 [Montaz -812,01 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
{
5 |"M" | Dodavky 0,00 17Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18| VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 5856,21 |12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20 [HZS 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 |Sucet7, 12, 19-22 5 856,21
Datum a podpis | Petiatia 24 |DPH 20,00 %z 5 856,21 1171,24
Objednavatel p ‘
25/Cena s DPH (r. 23-24) 7 027,45
L9 y 1a E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis L9 ;xilgaﬁ Peciatka .. -
ZhOtOViteJ' ﬁ%ﬁj@fgg @ E 26 i Dodavky objednavatela | 0,00
{ B |
8.no, . T
o rate Middeze gra @ 27| Kizava dolozka 0,00
o, Banskd Stiavnica ‘ - -
it = ~ § ) G354, 410 Dpp K, - 5 . ;
|patum a podpis }\3 G- wolq Petiatka $K202006 6180 |28 !Zvyhodneme | 0,00




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Kulturne centrum Nova Bara Naviac prace a Dodatky

Objednavatel: Mesto Nova Bana

Zhotovitel: SimKor s.r.o.

Miesto: Nova Bana

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

517 Kultarne centrum Nova Bana Naviac prace a Dodatky 5 856,21 1171,24 7 027,45

SOZoD Pripocty a odpocty zo ZoD 2 849,42 569,88 3419,30

SO 1 Naviac naklady ¢.1 3 049,90 609,98 3 659,88

SO 2 Naviac naklady €.2 6 027,58 1 205,52 7 233,10

ZR01 Odpotty zo ZoD stavebnd ¢ast -3 392,82 -678,56 -4 071,38

ZR02 Odpocty zo ZoD vykurovanie -2211,19 -442 24 -2 653,43

ZR03 Odpotty zo ZoD zdravotechnika -624,05 -124,81 -748,86

SO Dodatky Dodatky laminatova podlaha a priprava pre zosilnenie stropu 3 006,79 601,36 3608,15

SO 3 Podchytenie stropu pod kniZnicou 501,99 100,40 602,39

SO 4 Oprava dlazby a laminatova podlaha 2 504,80 500,96 3 005,76
Celkom 5 856,21 1171,24 7 027,45
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Stavba:
Objekt:

Cast:

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto: Nova Bana

ROZPOCET

Kultarne centrum Nova Baria Naviac prace a Dodatky
Pripocty a odpocty zo ZoD

Naviac naklady ¢.1

Mesto Nova Bana
SimKor s.r.o.

Mnozstvo

Cena

C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
PRACE A DODAVKY HSV 292462
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE - 464,32
Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 v murive hr. 450-600 mm prizemie

1 310235261 poschodie m3 1,000 218,70 218,70

2 [31023-211 Zamurovanie otvoru do 4 m2 v murive kniznica, vytah m3 1,089 183,17 199,47
Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm prizemie novéa

3 |317161111 zarubna kus 1,000 12,09 12,09
Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm, spodna cast pre

4 317161113 domurovanie kus 1,000 15,25 15,25

5 317161115 Preklady keramické POROTHERM 120/65/2000 mm, otvor na poschodi kus 1,000 18,81 18,81
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 221,99
Stierka vonk. podhladov vyrovnavacia BAUMIT, strojne miesana,rucne

6 621462141 nanasana hr.3 mm, stropy po sietovani 1NP m2 10,440 6,57 68,59
Stierka vonk. stien vyrovnavacia ,strojne, ruéne nanasana hr.3 mm, steny

7 1622466141 po zamurovani otvoru 1NP m2 6,600 6,57 43,36
Nivelaéna stierka podlahova KNAUF hribky 3mm do soc. zariadeni

8 |632477005 poschodie m2 12,000 917 110,04
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 2 238,31
Buranie prie¢ok z tehal MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 - otvor na

9 962031132 poschodi m2 3,300 3,74 12,34
Vyburanie otvorv v strope v prizemi, doplnenie muriva okolo $achty,
doplnenie vystuze, sekacie prace na viac pre zaloZenie $achty, demontaz

10 971033541 rarok kpl. 1,000 152572 152572
Vybur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm spodnd cast’

11 |971033561 nutna pre vloZenie prekladu m3 0,240 59,20 14,21
Vybur. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. nad 90 cm ROZDIEL V

12 971033691 CP m3 2,000 58,04 116,08

13 979011111 Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie t 6,264 11,64 72,91

14 |979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmoét do 10 m t 6,264 13,55 84 88
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu vybdranych

15 [979087213 hmét t 6,264 30,69 192,24

16 [979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 6,264 12,12 75,92

17 |979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 93,960 0,60 56,38

18 [998011001 Presun hmét pre budovy murované vysky do 6 m t 2,169 40,40 87,63

HSV Prace a dodavky HSV 125,28
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 125,28

19 |979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 6,264 20,00 125,28

Celkom 3 049,90




ROZPOCET

Stavba: Kultirne centrum Nova Baria Naviac prace a Dodatky

Objekt:
Cast:

Objednavatel:

Pripoéty a odpoéty zo ZoD

Naviac naklady ¢.2

SimKor s.r.o.

Zhotovitel: Sopa s.r.o.

Miesto: Nova Bana

o i . . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ cellar jednoficond Cena celkom
PRACE A DODAVKY HSV 3790,63
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 3 335,63
612421637 Omietka vnut. stien Stukova m2 209,000 8,40 1 755,60
Potiahnutie vnut., alebo vonk. stien a ostatnych pléch .
612481119 sklotextilnou mriezkou m2 188,519 7,44 1402,58
31 1625250028 Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 20 mm bez omietky m2 6,500 27,30 177,45
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 175,00
[ 33]319201311R  [Zaplnenie dier po sekani [kpl | 1,000| 175,00| 175,00]
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 280,00
[ 32 [952901311R  [Cistenie dlazby [ani | 2,000| 140,00 280,00]
PSV Prace a dodavky PSV 2 236,95
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 0,00
36 | 725539150 Montaz elektrického zasobnika prietokového sub. 1,000 0,00 0,00
Ohrievac vody EO 2 Klasik elektricky malolitréaZzny bez batérie,
37 541240000100 |objem 2/ ks 1,000 0,00 0,00
Montéz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
38 |725869301 umyvadlova do D 40 ks 1,000 0,00 0,00
39 |551620005800 |Zapachova uzavierka kolenova pre umyvadla ks 1,000 0,00 0,00
733 Ustredné kirenie - rozvodné potrubie 527,73
Napojenie v prizemi potrubie v strope, demontaz kaziet a montaz
spat, dodavky potrubia ocel, zvaranie, buranie otvorov, sekanie
dier na poschodi pre zhotovenie potrubia, fitingy, kolena, redukcie
40 |733111106R drziaky kpl 1,000 527,73 527,73
769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 10,20
[ 30 [769035000R  [Dodavka a osadenie mriezky [ks | 1,000{ 10,20] 10,20]
775 Podlahy vlysové a parketové 84,70
[ 34 [775413220R  |Dodévka a montaz prechodovych list ks | 7,000] 12,10] 84,70|
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 1 185,96
771575107 Montaz podlah z dlazdic keram. rez. hlad. do tmelu m2 28,570 28,00 799,96
5973A1014R Dlazba protismykova m2 29,000 10,00 290,00
28 |771415004R Doplnenie soklikov na chodbach s ogistenim kpl 1,000 96,00 96,00

4 .10

Dtrana



Kéd polozky Popis MJ Mcl?lfz:r\:o je disg(iv 4 Cena celkom

766 - Konstrukcie stolarske 428,36

766662122 Montaz dvier kompl. otvar. do zamur. zar. 1-kridl. nad 0,8m kus 4,000 18,85 75,40
Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600 az 800 mm, vyplri DTD

611610002200 |doska, povrch félia M10, piné ks 4,000 50.64 202,56
Elegant komfort, félia -buk, biela, dub, javor, orech AM, Eeresfia.

549150000500 |Klucka dverova 2x, 2x rozeta BB, FAB ks 4,000 13,75 55,00

766695212 Montéz prahov dvier 1-kridl. §. do 10cm kus 6,000 4,50 27,00

611890001500 |Prah bukovy, dizka 800 mm, $irka 100 mm ks 6,000 11,40 68,40
Celkom 6 027,58

Strana 5 210




ROZPOCET

Stavba: Kultiurne centrum Nova Bana Naviac prace a Dodatky

Objekt:
Cast"

Objednavatel:

Miesto: Nova Bana

Pripocty a odpoéty zo ZoD

Odpocty zo ZoD stavebna ¢ast’

SimKor s.r.o.
Zhotovitel: Sopa s.

r.o.

. X . ) Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ - jednotkov4 Cena celkom
PRACE A DODAVKY HSV -1 267,52
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE -974,32
Potiahnutie vnut., alebo vonk. stien a ostatnych pléch
sklotextilnou mriezkou, vytah. S$achta zvonka+ ostenia
612481119 buranych otvorov + vyspravka pod obklad a dlazbu m2 -113,763 7,44 -846,40
Priprava vnutorného podkladu stien , penetra¢ny nater pod
23 |612465115 dlazbu a obklad m2 -54,900 2,33 -127,92
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE -283,20
953942121R1 |Osadenie pomocnych opierok vo WC a pri umyvadlach kus -2,000 3,25 -6,50
553PC01000 |Nastenna sklop opierka drzadla pri WC kus -1,000 100,86 -100,86
553PC01002 Vodorovné drZadlo na vnutornt stranu dveri kus -1,000 38,07 -38,07
978059531 Vyburanie obkladov vnut. z obkladaciek plochy nad 2 m2 m2 -38,059 3,62 -137,77
PRACE A DODAVKY PSV -2 135,30
77 - PODLAHY -697,51
776 - Podlahy povlakové -697,51
776411000 Lepenie podlahovych soklikov alebo li§t gumenych m -36,000 2,28 -82,08
2841A9002 Sokel 2/4 m -37,800 1,50 -56,70
776521100 Lepenie povlakovych podlah plastovych pasov m2 -21,920 10,81 -236,96
284122100R Podlahovina PVC m2 -24,112 12,00 -289,34
776525111 Spojovanie podlah z plastov zvarovanie za tepla m -20,000 1,50 -30,00
998776202 Presun hmoét pre podlahy povlakové v objektoch vy$ky do 12 m |% -6,951 0,35 -2.43
78 - DOKONCOVACIE PRACE -1437,79
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek -1 437,79
781415011 Montéz obkladov vnut. z obklad. poérovin. do tmelu m2 -37,159 27,36 -1 016,67
5974A4205R  |Obkladacka m2 -39,017 10,00 -390,17
998781202 Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 12 m |% -14,068 2,20 -30,95
Celkom -3 392,82
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ROZPOCET

Stavba: Kultiurne centrum Nova Barna Naviac prace a Dodatky

Objekt:
Cast:

Objednavatel:
Zhotovitel: Sopa s.r.o.

Miesto: Nova Bana

Pripo¢ty a odpoéty zo ZoD

Odpocty zo ZoD vykurovanie

SimKor s.r.o.

< : % : Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV -2211,19
734 Ustredné kirenie, armatry. -1093,12
Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2 do G 1, -
66 |734200822 0,00110t - uzatvéaracich radiatorovych ks -32,000 3,38 -108,16
17 734290911 Oprava armatury zavitovej, vymena tesnenia pri §robeni do G 1 |ks -32,000 3,05 -97,60
Oprava armatury zavitovej, kohutik s regulaciou do G 5/4 - term
18 |734290917 hlavica ks -32,000 27.73 -887,36
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa -1 118,07
Oprava vykurovacieho telesa clankového liatinového,
21 |735110911 pretesnenie radiatorovej ruzice ks -10,000 3,56 -35,60
Demontaz vykurovacich telies liatinovych clankovych, -
23 |735111810 0,02300t m2 -91,180 2,48 -226,13
Montaz existujucich vykurovacich telies zostavenych z
41 |735111914 pouzitych ¢lankov liatinovych - po natere m2 -91,180 4,58 -417,60
24 735117110 Vykurovacie telesa liatinové odpojenie m2 -91,180 1,74 -158,65
Vykurovacie telesa liatinové tlakové skusky vodou telies
26 735118110 clankovych m2 -91,180 1,05 -95,74
Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa,
31 |735291800 registra, konvektora do odpadu ks -60,000 0,36 -21,60
Vnutrostaveniskové premiestnenie demontovanych
33 735890801 vykurovacich telies do 6m k naterom a spét t -4,600 35,38 -162,75
Celkom -2 211,19
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ROZPOCET

Stavba: Kultirne centrum Nova Barna Naviac prace a Dodatky

Objekt:
Cast"

Objednavatel:

Pripocty a odpoéty zo ZoD

Odpocty zo ZoD zdravotechnika

SimKor s.r.o.

Zhotovitel: Sopa s.r.o.
Miesto: Nova Bana

* 5 4 ; Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednstkovd Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV -624,05
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety -624,05
25 642710000100 |Vylevka stojata keramicka s plastovou mrezou, JIKA ks -2,000 137,46 -274,92
32 |642340000200 |Kombinované WC keramické, odpad, keramika, biela, JIKA ks -3,000 98,51 -295,53|.
Batéria umyvadlova nastenna pakova, vytokové rameno 150 mm
45 |551450003400 |- pre vylevky ks -1,000 33,60 -33,60
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky do 6
51 |998725201 m % -5,342 3,74 -20,00
Celkom

Strana 8 2 10
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ROZPOCET

Stavba: Kultirne centrum Nova Bana Naviac prace a Dodatky
Objekt: Dodatky laminatova podlaha a priprava pre zosilnenie stropu
Cast: Podchytenie stropu pod kniznicou

Objednavatel: Mesto Nova Bara
Zhotovitel: SimKor s.r.o.
Miesto: Nova Bana

X N . MnozZstvo Cena
¢ Kod polozky Popis MJ celkom Sedriofkov Cena celkom
HSV PRACE A DODAVKY HSV 501,99
6 UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 109,20
[ [014 612403399  [Zapinenie ryh po viozeni profilov [m2 | 10,000 10,92 109,20|
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 384,71
Vycistenie budov byt. alebo obg&ian. vystavby pri vy$ke podlazia
011 952901111 do4m m2 14,440 1,07 15,45
Vysek. kapies pre kotvenie upevnovacich prvkov v murive z
013 973025141 kamefia hi. nad 15 cm kus 10,000 34,58 345,80
013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,420 12,12 5,09
013 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmoét na skladku kazdy dalsi 1 km t 7,140 0,60 4,28
013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m |t 0,420 13,55 5,69
Poplatok za uloZ.a zne$k.staveb.sute na vymedzenych
013 979131409 skladkach "O"-ostatny odpad t 0,420 20,00 8,40
D8 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 8,08
[ 1 [o98991111 [Presun hmét pre opravy v objektoch vysky do 25 m [t ] 0,200 40,40 8,08

Celkom 501,99



Stavba:
Objekt:

Cast”

Objednavatel:

ROZPOCET

Kulturne centrum Nova Bana Naviac prace a Dodatky
Dodatky laminatova podlaha a priprava pre zosilnenie stropu

Oprava dlazby a laminatova podlaha

Mesto Nova Bana

Zhotovitel: SimKor s.r.o.
Miesto: Nova Bana
N ) . . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV PRACE A DODAVKY HSV 1 328,39
6 UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 668,53
1 1014 612401391 |Oprava omiet. stien po demontazi soklov m2 8,140 13,35 108,67
2 |612465115R Priprava vnutorného podkladu podlah , penetrac¢ny nater m2 42,000 2,33 97,86
011 632477005 [Nivelatna stierka podlahova KNAUF hrabky 5mm m2 42,000 11,00 462,00
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 441,66
4 014 952902110 |Zametenie v miestnostiach a chodbach m2 42,000 0,13 5,46
Odstranenie degradovaného betonu a lepiaceho tmelu hr.
5 211965045111 |do 1 cm ruéne m2 42,670 3,47 148,06
6 013965081713 |Buranie dlazieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cmnad 1 m2  |m2 42,670 4,71 200,98
7 1013977211103 |Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3.5 m t 0,853 21,31 18,18
8 |013 979081111 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,853 12,12 10,34
9 013 979081121 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km |t 12,795 0,30 3,84
Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10
10 [013 979082111 |m t 0,853 13,55 11,56
11 |211 979087113 [Nakladanie vyburanych hmét t 0,853 30,69 26,18
Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych
12 |013 979131409 |skladkach "O"-ostatny odpad t 0,853 20,00 17,06
99 Presun hmét HSV 218,20
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
13 (999281111 vonkajsich plastov vy$ky do 25 m t 5,401 40,40 218,20
PSV PRACE A DODAVKY PSV 1176,41
771 Podlahy z dlazdic keramickych 15,84
14 [771771473810 [Demontaz soklov keram. lepenych rovnych [m 24,000] 0,66 15,84|
775 Podlahy vlysové a parketové 1 160,57
15 |775 775469112 |Montaz podlahovej listy schodovej laminovanej na skrutky m 24.000 1,97 4728
16 |MAT 2863E5703 |Lista soklova PVC ku laminatovej podlahe s doplinkami m 24,000 3.27 78,48
Montaz komplet parket podlah laminat §.do 200mm plav bez
17 |775 775919012 |lep spojov systém clic m2 42,670 9,66 412,19
18 |775 775973113 |Podlozka pod plav.podlahu,félia Mirelon hr.3mm m2 42 670 1,17 49,92
19 |MAT 611942350 |Parkety laminatové dodavka m2 42 670 12,77 544,90
20 |775 775999904 |Osadenie listy prechodovej s dodavkou listy kus 1,000 17,11 17,11
21 |775998775101 |Presun hmét pre podlahy vlysové v objektoch vy8ky do 6 m |t 0,355 30,10 10,69
Celkom 2 504,80



