
DODATOK č.l 
ku zmluve č. 5/VŽPSM-MIN/2011 

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení 

na stavbu : Úprava priestorov MŠ Nábrežná 2 

Objednávateľ: Materská škola 

Zastúpený: 
IČO, IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón: 

Nábrežná 2, Nová Baňa 
Eva Koštialová, riaditeľka MŠ 
37833910, DIČ SK2021669243 

VÚB, Nová Baňa 
1634437356/0200 
045/6856555 

Zhotoviteľ: UNISTAV NB s.r.o., 
Hrádza 6 Nová Baňa 968 0 

Peter Baranec, konateľ spoločnosti 
36 820 156, SK2022437659 

VÚB, Nová Baňa 
2542386453/0200 
045/6855086,045/6855087 

Zastúpený: 
ICO, IC DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón, fax: 

I. PREDMET DODATKU 

1. Cena diela vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa mení z pôvodných 12 751,07 € o 1 386,48 € na 
14 137,55 € z dôvodu prác na viac, ktoré sú špecifikované a individuálne nacenené v podrobnom 
rozpise prác na viac z dňa 15.12.2011 a sú súčasťou tohto dodatku. 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. 
2. Dodatok č.l má jednu stranu a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa 

a jeden pre zhotoviteľa. 
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku č.l podľa osobitných predpisov. 

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

UNISTAV NB s 
rtradza 6,968 01 Nová 

ICO: 38 8 2 0 1 5 6 
l Ô Q P H : S K 2 0 2 2 4 3 7 g ! 

Zhotoviteľ 



Z i s ť o v a c í p r o t o k o l 
č. 03/2011 

o prevedených stavebných prácach 

Dodávateľ: 
(zhotoviteľ) UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa IČO: 36820156 

Odberateľ: 

(obstarávateľ) 
Mesto Nová Baňa IČO: 

Zákazka : Stavba :NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa 

Objekt :MŠ - Nábrežná 

Časť :Práce požadované investorom naviac p. Minka 

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE Rozpočtové náklady (hl. III a VI.) 

a Názov Od zahájenia do konca 
predchádzajúceho obdobia 

V sledovanom obdobi 
Od zahájenia do konca 
sledovaného obdobia 

2 Stavebné práce - dokončené merné jednotky 0,00 1 155,40 1 155,40 

' Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác 0,00 

4 Vlastné dodávky 0,00 

Prehlásenie 
Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných 

prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy : 

meno dátum podpis a pečiatka 

Za dodávateľa: 
(zhotoviteľa) !r, í l 

U N S 8 T A V N B s . r . o í 
Hr aúza 6 , 9 6 8 01 N o v á B M a h 

I Č O : 3 6 8 2 0 1 5 6 / ® / / 
i č Q P H S K 2 Q 2 2 4 3 7 e 5 W é h d l 

• 
Za odberateľa: 

(obstarávateľa) 
t / r f X0J77 Stu?///) 

• / r . f s s & f 
MATERSKÁ Š K O L A 

N á b o ž n á 2 
UOVM B A Ň A 

Údaje pre potrebu dodávateľa stavebných prác 

a b 2 3 4 

5 Z r.2 vlastné dodávky 0,00 

6 0,00 

7 
Náklady nezahrnuté do hodnoty stavebných prác 
na investičnej výstavbe 0,00 

8 Z r.7 vlastné dodávky 0,00 

9 0,00 

10 0,00 



Krycí list splátky v EUR za obdobie december 2011 
Peter Baranec - UNISTAV 

Stavba :NOVÁ BAŇA - Mesto Nová Baňa JKSO: 

Objekt :MŠ - Nábrežná Rozpočet: 

Časť Práce požadované investorom naviac p. Minka Spracoval: p. Šopa 

Miesto: Nová Baňa Zmluva č. Dňa: . . 

Odberateľ: Mesto Nová Baňa IČO : DIČ : 

IČ DPH: 

Do 

Pre 

dávateľ: UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa IČO : 36820156 DIČ : 2022437659 

96801 Nová Baňa Hrádza 6 IČ DPH : SK2022437659 

Do 

Pre Jjektant: IČO: DIČ: 

IČ DPH: 

1 M3 OP 1 387 EUR za M3 OP 1 M 1 387 EUR za M 

1 M2 ZP 1 387 EUR za M2 ZP 

1M2UP 1 387 EUR za M2 UP 
i 

A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN B IN - individuálne náklady 

1 | HSV: 44,32 44,32 6 Práce nadčas 

2 PSV: 675,78 435,30 1 111,08 7 Murárske výpomoce 

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy 

4 

5 

iné: 9 4 

5 Súčet: 720,10 435,30 1 155,40 10 Súčet riadkov 6 až 9 : 

C NUS - náklady umiestnenia staby D ON - ostatné náklady : 

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 

12 Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierska činnosť 

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce 

14 19 

15 | Súčet riadkov 11 až 14 : 
I 

20 Súčet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár, cenár: 

Dátum: Podpis: 

Pečiatka: 

E Celkové náklady: projektant, rozpočtár, cenár: 

Dátum: Podpis: 

Pečiatka: 

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 1 155,40 

projektant, rozpočtár, cenár: 

Dátum: Podpis: 

Pečiatka: 

22 DPH 20 % z : 1155,40 23108 

projektant, rozpočtár, cenár: 

Dátum: Podpis: 

Pečiatka: 23 

odberateľ, obstarávate?: 

Dátum: Podpis: 

N á b r e ž o á 2 
Pečiatka: « A N A 

24 Súčet riadkov 21 až 23 : 1 386,48 odberateľ, obstarávate?: 

Dátum: Podpis: 

N á b r e ž o á 2 
Pečiatka: « A N A 

F Odpočet - prípočet 

odberateľ, obstarávate?: 

Dátum: Podpis: 

N á b r e ž o á 2 
Pečiatka: « A N A Celkové náklady v SKK 

odberateľ, obstarávate?: 

Dátum: Podpis: 

N á b r e ž o á 2 
Pečiatka: « A N A 

Celkom bez DPH 34 807,58 

dodávateľ, zhotoviteí: 

Dátum: Podpis: J r ^ 1 aj 4 L 

i M í m v N B s* t J / 
/ 

Celkom bez DPH 34 807,58 

dodávateľ, zhotoviteí: 

Dátum: Podpis: J r ^ 1 aj 4 L 

i M í m v N B s* t J / 
/ 

Cena s DPH 41 769,10 dodávateľ, zhotoviteí: 

Dátum: Podpis: J r ^ 1 aj 4 L 

i M í m v N B s* t J / 
/ 

Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR 

Pečiatka: Hrádza 6 .968 01 Nová 3Hna 
f č ó 36 8 2 0 1 5 ® J R ) 

IČ D P H S K 2 0 2 2 4 3 p 5 9 
I 

Tlačivo: ODIS A10 



Odberateľ: Mesto Nová Baňa 
Dodávateľ: UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 
Stavba :NOVÁ BAŇA • Mesto Nová Baňa 
Objekt :MŠ-Nábrežná 
Časť :Práce požadované investorom naviac p. Minka 

h^^fant: 

Spracoval: p. Šopa 

JKSO: Dátum: 

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie december 2011 Konverzný kurz; 30,1260 SKK = 1 EUR 
PeterBaranec - UNISTAV 

Por. 
číslo 

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla 
výkaz výmer 

Množstvo 
Výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

J. cena 
SKK 

Montáž 
v období 

Dodávky 
v období 

Cena spolu 
SKK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

6 • ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

1 45.41.10..612465141 Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne 
nanášaná hr.3 mm na obklad 

3,400 m2 3,40 102,43 11,56 348,26 

2 45.41.10.622484011 Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou na obklad 3,400 m2 4,25 128,04 14,45 435,32 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 26,01 EUR 26,01 783,58 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

3 45.11.11..962032254 Búranie muriva z PORFIXU - umyvárka 0,480 m3 22,50 677,8< 10,80 325,36 

4 45.11.11..979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 0,960 1 7,04 212,09 6,76 203,65 

5 45.11.11.979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 0,960 t 0,78 23,50 0,75 22,59 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 18,31 EUR 18,31 551,61 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 44,32 EUR 44,32 1 335,18 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

71 • IZOLÁCIE 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

6 45.22.20..711111001 

i 

Zhotov, izolácie proti vlhkosti za studená vodor. náterom 
asfalt, penetr. 

-1,360 m2 0,15 4,52 -0,20 •6,03 

7 26.82.13..111631100 : Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist. -0,004 t 1 022,3ľ! 30 799.92 
•• i 

-4,09 -123,22 

i 
j 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : •4,29 EUR 

i 
i 
i •0,20 -4,09 -129,24 

' i I 
71 - IZOLÁCIE spolu : i -4,29 EUR •0,20 -4,09 • 129,24 

! I ! 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 

I 
722 - Vnútorný vodovod 
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Por. 
číslo 

Kód položky 
Popis položky, stavebného dielu, remesla 

výkaz výmer 
Množstvo 
Výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

J. cena 
SKK 

Montáž 
v období 

Dodávky 
v období 

Cena spolu 
SKK 

1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

» 45.33,20..722509901 Podružný materiál k vodoinštalácií - ventil 2,000 súbor 5,22 157,26 10,44 314,52 

9 45.33.20..722999904 Vnútorný vodovod HZS T4 - práce pri montáži vodoinštalácie 
montáž ventilov a vyspravenie vývodov po umývadiách 2 ks 

2,500 hod 6,16 185,58 15.40 463,94 

722 - Vnútorný vodovod spolu : 25,84 EUR 25,84 778,46 

725 - Zariaďovacie predmety 

10 45.33.20.725110811 
• 

Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 1,000 súbor 4,40 132,55 4,40 132,55 

11 45.33.20..725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných 1,000 súbor 24,20 729,05 24,20 729,05 

12 26.22.10..6423A0903 Misa - séria ERIKA 1,000 kus 63,40 1909,99 63,40 1 909,99 

13 45.33.20..725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 2,000 súbor 2,90 87,37 5,80 174,73 

14 45.33.20..725820801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 1,000 súbor 1,72 51,82 1,72 51,82 

15 45.33.20..725829501 Montáž batérií ostatných typov bidetových súprav 1,000 kus 10,82 325,96 10,82 325,96 

16 29.13.12..551 H02731 Batéria bidetová STANDARD DN 15 Chróm - 244020515 1,000 kus 55,77 1680,13 55,77 1 680,13 

17 45.33.20..7258408601 Syfon a práčkový ventil - chrómový 2,000 kus 18,20 548,29 36,40 1 096,59 

18 45.33.20..725980121 Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15 2,000 kus 2,09 62,96 4,18 125,93 

19 
1 

29.13.12..551675700 Dvierka krycie T 3622 15x15 cm PH 2,000 kus 2,75 82,85 5,50 165,69 

725 - Zariaďovacie predmety spolu : 212,19 EUR 87,52 124,67 6392,44 

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : 238,03 EUR 113,36 124,67 7170,89 

77 - PODLAHY 

771 - Podlahy z dlaždíc keramických 

20 45.43.12..771471113 Montáž soklov keram.rovných do malty do 12cm 5,036 j m 2,82 84,96 14,20 427,79 

21 145.43.12..771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 27,877 m2 10,82 325,96 301,63 9 086,91 

22 ;45.43.12..771589795^ Pripi, za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh 
j mozaik i 

27,877 j m2 
í 
I 

0,15 4.52 4,18 125,93 

23 26.30.10..5973A1053! Dlažba 300 x 300 x 9 mm 27,877 i m2 
Í [ 10,00 301.26 278,77 8 398,23 

24 
I i 
' 45.43.12. .998771101! Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 0,200 11,79 355,19 2,36 71,10 

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : 601,14 EUR 322,37 278,77 18 109,94 
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Por. 
číslo 

Kód položky 
Popis položky, stavebného dielu, remesla 

výkaz výmer 
Množstvo 
Výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

J. cena 
SKK 

Montáž 
v období 

Dodávky 
v období 

spotu 
SKK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

77 - PODLAHY spolu : 601,14 EUR 322,37 278,77 18 109,94 

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 

25 45.43.12 .781493111 Montáž plastových profilov do lepidla, roh 16,740 m 5,85 176,24 97,93 2 950,24 

26 25.21.13..283421400 Lišta pre podlahy Al 6,696 kus 4,51 135,87 30,20 909,81 

27 45.43.12..781494411 Montáž líšt Al. podlaha (šachty ) v podlahe 10,020 m 6,05 182,26 60,62 1 826,24 

28 25.21.13..283421400 Lišta pre podlahy Al 4,008 kus 4,51 135,87 18,08 544,68 

29 45.43.11..781771111 Montáž obkladov, vonk. keram. režných hlad. 400x300 do 

malty 

-1,233 m2 13,20 397,66 -16,28 - 490,45 

30 45.43.11..781779704 Pripi, za škárovanie bielym cem. pri mont. vonk. obkl. ker. -1,233 m2 0,22 6,63 -0,27 -8,13 

31 45.43.11..781779711 Pripi, za plochu do 10m2 jednôt, pri montáži von. obk. ker. -1,233 m2 1,28 38,56 -1,58 -47,60 

32 26.30.10..597675000 Obkl. ker. -1,233 m2 10,00 301,26 -12,33 -371,45 

33 45.43.12..998781101 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m -0,109 t 8,80 265,11 -0,96 -28,92 

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: 175,41 EUR 139,46 35,95 5 284,40 

783 - Nátery 

34 45.44.2*..783115250 Nátery zárubní 2,000 ks 7,20 216,91 14,40 433,81 

783 - Nátery spolu : 14,40 EUR 14,40 433,81 

j 784 - Maľby 

35 45.44.21..784452571 Maľba zo zmesí tekut. Esmal Ifar. dvojnás. v miest, do 3,8m 6,840 m2 1,36 40,97 9,30 280,17 

i 784 - Maľby spolu : 9,30 EUR 9,30 280,17 

787 - Zasklievanie 

36 ; 45.11.11. .787600802 Sklenárske práce - subdodávka 
i 

i 
1,000; súbor 77,09 2 322,41 77,09 2 322,41 

l 787 - Zasklievanie spolu : 77,09 EUR 77,09 2 322,41 

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 276,20 EUR 240,25 35,95 8 320,80 
i i 
í 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 1 111,08 EUR 675,78 435,30 33 472,40 

Za rozpočet celkom: 1 155,40 EUR 720,10 435,30 34 807,58 
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