

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z 010/3.1/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV
ZMENY KLÍMY
OPERAČNÝ CIEĽ - 3.1 Ochrana ovzdušia

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

žiadosť o zmenu projektu č.: **02,**

Názov projektu: **Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií
v meste Nová Baňa**

Kód projektu: **24130120074,**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **038/3.1MP/2010**

Prijímateľ: **Mesto Nová Baňa.**

s nasledovnými podmienkami:

- 1.
- 2.

V Bratislave, dňa 09.02.2011

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Nová Baňa	
Kód ITMS	24130120074	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF, SR	
Prioritná os	3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Operačný cieľ	3.1 Ochrana ovzdušia	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Kvalita vzduchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Žarnovica
Obec	Nová Baňa
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zakúpením a zavedením čistiacej techniky pozemských komunikácií do prevádzky dôjde k zníženiu znečistenia ovzdušia pochádzajúceho zo súčasnej údržby komunikácií
Špecifický cieľ projektu 1	Zníženie znečistenia ovzdušia prostredníctvom nakúpenej čistiacej techniky pozemných komunikácií
Špecifický cieľ projektu 2	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kusov čistiacej techniky cestných komunikácií	počet	0,00	2009	3,000	2010
Dopad	Dĺžka čistených komunikácií v meste alebo danej oblasti zakúpenou technikou v projekte v správe žiadateľa	km	0,00	2010	97,5	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kusov čistiacej techniky cestných komunikácií	počet	0,00	2009	3,000	2010
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a následné zavedenie do prevádzky	Počet zakúpených kusov čistiacej techniky cestných komunikácií	počet 3,000

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1/ Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a následné zavedenie do prevádzky	11/2009	10/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	10/2011
Publicita a informovanosť	11/2009	10/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	579,99	0,00	579,99	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	20 462,38	0,00	20 462,38	Riadenie projektu
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	66 951,78	0,00	66 951,78	A1/ Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a následné zavedenie do prevádzky
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	53 580,94	0,00	53 580,94	A1/ Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a následné zavedenie do prevádzky
714005 Nákup špeciálnych automobilov	493 038,42	0,00	493 038,42	A1/ Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a následné zavedenie do prevádzky
Iné nepredvídané výdavky				
CELKOVO	634 613,51	0,00	634 613,51	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a následné zavedenie do prevádzky	613 571,14	0,00	613 571,14
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	20 462,38	0,00	20 462,38
	Publicita a informovanosť	579,99	0,00	579,99
CELKOVO		634 613,51		634 613,51