

Dodatok č.1

ku zmluve o dielo č. 20/UnS/2011 zo dňa 29.06.2011 uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536
Obchodného zákonníka v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ : UNISTAV NB s.r.o.
IČO : 36820156
Vo veciach zmluvných : Mgr. Bibiána Barancová
Vo veciach technických : Peter Baranec

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a
Objednávateľ : Mesto Nová Baňa
Námestie Slobody 1, 968 26 Nová Baňa
IČO : 00320897
Zastúpené : Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Vo veciach technických : Ing. Janka Šeclová

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so „Zhotoviteľom“ len „Zmluvné strany“)

II. Predmet dodatku

V zmysle bodu 4.2. vyššie uvedenej Zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na prácach a dodávkach nad rámec rozsahu uvedenom v čl. II Zmluvy o dielo zo dňa 29.6.2011. Tieto práce na viac sú vymedzené podrobnou kalkuláciou ceny- krycím listom rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1.

Cena za dielo sa z pôvodných 10 602,- Eur vrátane DPH zvyšuje o 3 716,- Eur vrátane DPH, čo celkom predstavuje sumu 14 318,- Eur vrátane DPH.

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok č.1 má jednu stranu a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

3.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku č. 1 podľa osobitných predpisov.

15. AUG. 2011

V Novej Bani.....

.....


Objednávateľ

UNISTAV NB s.r.o.

Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa

IČO: 36 820 156 ①




IČ DPH: SK2022437659

.....

Zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba :NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie		JKSO :					
Objekt :Klientské centrum		Rozpočet :					
Časť :sadrokart.strop		Spracoval :					
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č.	Dňa : 02.06.2011					
Odberateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa		IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659				
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	1 485 EUR za M3 OP	1 M	1 485 EUR za M				
1 M2 ZP	1 485 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	1 485 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	243,25		243,25	6	Práce nadčas	
2	PSV :	747,95	246,24	994,19	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	991,20	246,24	1 237,44	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 237,44
Pečiatka :				22	DPH 20 % z :	1 237,44	247,49
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 484,93
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka : 				Pečiatka : UNISTAV NB s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa IČO: 36 820 156 IČ DPH: SK2022437659			
Podpis : 				Podpis : 			

Tlačivo : ODIS A10

Zdroj : www.novabana.sk

http://www.novabana.sk/zmluvy/121_2011.pdf

Objaviteľ: UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa

Stavba: NOVÁ BAŇA-MSÚ kancelárie

Objekt: Klientské centrum

Časť: sadrokart.strop

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 02.06.2011

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	011-632451022	Vyrovnávací poter z cem maľty MC-15 v páse na podlahe hr. do	48,650	m2	5,00	243,25	7 328,15	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			243,25	EUR		243,25	7 328,15	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			243,25	EUR		243,25	7 328,15	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
	763-763132910	Montáž sadrokart. podhľadu D112 dosiek ostatných 12,5 mm	72,000	m2	6,20	446,40	13 448,25	20
	MAT-595913210	Rigips - stavebná doska RB 12.5	72,000	m2	3,42	246,24	7 418,23	20
	763-763803110	Demontáž podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB	72,000	m2	3,70	266,40	8 025,57	20
	763-998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,847	t	41,50	35,15	1 058,93	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:			994,19	EUR		994,19	29 950,97	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			994,19	EUR		994,19	29 950,97	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			994,19	EUR		994,19	29 950,97	
Za rozpočet celkom:			1 237,44	EUR		1 237,44	37 279,12	

Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba : NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie	JKSO :
Objekt : Matrika a EO	Rozpočet :
Časť : Vybúranie podláh, potery	Spracoval :
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č. _____ Dňa : 02.06.2011




Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa	IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	451 EUR za M3 OP	1 M	451 EUR za M
1 M2 ZP	451 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	451 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	296,51		296,51	6	Práce nadčas
2	PSV :	79,15		79,15	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	375,66		375,66	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>E</i></p> <p style="text-align: center;">Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">375,66</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20 % z :</td> <td style="text-align: right;">75,13</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">450,79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>F</i></td> <td>Odpočet - prípočet</td> <td></td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	375,66	22	DPH 20 % z :	75,13	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	450,79	<i>F</i>	Odpočet - prípočet	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	375,66														
22	DPH 20 % z :	75,13														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	450,79														
<i>F</i>	Odpočet - prípočet															

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;">  <p>MESTO NOVÁ BAŇA</p>  </div>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;"> <p>UNISTAV NB s.r.o.</p> <p>Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa</p> <p>IČO: 36 820 156 ^①</p> <p>IČ DPH: SK2022437659</p>  </div>
---	---

Doberteľ :

Odávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa

Miesto : NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie

Objekt : Matrika a EO

Práca : Vybúranie podláh, potery

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 02.06.2011

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	011-632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na podlahe hr.do	39,350	m2	5,00	196,75	5 927,29	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			196,75	EUR		196,75	5 927,29	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	013-965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	39,350	m2	1,65	64,93	1 956,08	20
	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,450	t	5,40	34,83	1 049,29	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			99,76	EUR		99,76	3 005,37	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			296,51	EUR		296,51	8 932,66	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
725 - Zariadenie predmety								
	721-725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	52,00	52,00	1 566,55	20
	721-725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	12,00	12,00	361,51	20
	721-725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	11,50	11,50	346,45	20
	721-725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	1,000	súbor	3,65	3,65	109,96	20
725 - Zariadenie predmety spolu :			79,15	EUR		79,15	2 384,47	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			79,15	EUR		79,15	2 384,47	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			79,15	EUR		79,15	2 384,47	
Za rozpočet celkom :			375,66	EUR		375,66	11 317,13	

Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba :NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie	JKSO :
Objekt :Stavebný úrad	Rozpočet :
Časť :Keramická dlažba	Spracoval :
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č. Dňa : 02.06.2011


Odberteľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa	IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 627 EUR za M3 OP	1 M	1 627 EUR za M
1 M2 ZP	1 627 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 627 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	149,60		149,60	6	Práce nadčas
2	PSV :	577,34	629,14	1 206,48	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	726,94	629,14	1 356,08	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>E Celkové náklady :</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">21</td> <td style="width: 75%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1 356,08</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20 % z :</td> <td style="text-align: right;">271,22</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">1 627,30</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>F Odpočet - prípočet</i></p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 356,08	22	DPH 20 % z :	271,22	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 627,30
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 356,08											
22	DPH 20 % z :	271,22											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 627,30											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;">  <p>MESTO NOVÁ BAŇA</p> <p>-1-</p> </div>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;"> <p>UNISTAV NB s.r.o.</p> <p>Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa</p> <p>IČO: 36 820 156</p> <p>IČ DPH: SK2022437659</p> </div>
--	--

Odberateľ :

Projektant :

Dodávateľ : UMĽSTAV NB s. r. o. Nová Baňa

Spracoval :

Stavba : NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie

JKSO :

Dátum : 02.06.2011

Objekt : Stavebný úrad

Časť : Keramická dlažba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	011-622484011	Potiahnutie vnútorných podláh sklotextílnou mriežkou	35,200	m2	4,25	149,60	4 506,85	20
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	149,60	EUR		149,60	4 506,85	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	149,60	EUR		149,60	4 506,85	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
	771-771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 100x100 do malty	34,100	m	2,95	100,60	3 030,68	20
	771-771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 100x 50 do malty	35,200	m2	12,30	432,96	13 043,35	20
	MAT-597000010	Keramický segment CS 3-16	41,391	m2	15,20	629,14	18 953,47	20
	771-998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	3,267	t	13,40	43,78	1 318,92	20
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 206,48	EUR		1 206,48	36 346,42	
		77 - PODLAHY spolu :	1 206,48	EUR		1 206,48	36 346,42	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 206,48	EUR		1 206,48	36 346,42	
		Za rozpočet celkom :	1 356,08	EUR		1 356,08	40 853,27	

Krycí list rozpočtu v EUR

Peter Baranec - UNISTAV

Stavba : NOVÁ BAŇA-MsÚ kancelárie	JKSO :
Objekt : Stavebný úrad	Rozpočet :
Časť : zamur, okna, dlažba	Spracoval :
Miesto : Nová Baňa	Zmluva č. _____
	Dňa : 02.06.2011




Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa 96801 Nová Baňa	IČO : 36820156 Hrádza 6	DIČ : 2022437659 IČ DPH : SK2022437659
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	153 EUR za M3 OP	1 M	153 EUR za M
1 M2 ZP	153 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	153 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	42,33		42,33	6	Práce nadčas
2	PSV :	57,51	27,55	85,06	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	99,84	27,55	127,39	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">127,39</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20 % z :</td> <td style="text-align: right;">127,39</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">152,87</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	127,39	22	DPH 20 % z :	127,39	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	152,87
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	127,39											
22	DPH 20 % z :	127,39											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	152,87											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : UNISTAV NB s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa IČO 36 820 156 IČ DPH SK2022437659</p> <p>Podpis : </p>
--	---

Odberteľ:
 Dodávateľ: UNISTAV NB s. r. o. Nová Baňa
 Stavba : NOVÁ BAŇA-MSÚ kancelárie
 Objekt : Stavebný úrad
 Časť : zamur,okna,dlažba

Projektant :
 Spracoval :
 JKSO :

Dátum : 02.06.2011

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
 Peter Baranec - UNISTAV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
	011-346244000	Zamurovanie otvoru po okna	0,920	m2	14,50	13,34	401,88	20
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	13,34	EUR		13,34	401,88	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	011-612421637	Omiетка vnút. stien vápenná štuková	2,650	m2	8,90	23,59	710,67	20
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	23,59	EUR		23,59	710,67	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	013-968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	1,000	m2	5,40	5,40	162,68	20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5,40	EUR		5,40	162,68	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	42,33	EUR		42,33	1 275,23	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
	771-771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	3,650	m	2,95	10,77	324,46	20
	771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	3,800	m2	12,30	46,74	1 408,09	20
	MAT-59764048	Dlaždica keramická300/300/8	3,800	m2	7,25	27,55	829,97	20
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	85,06	EUR		85,06	2 562,52	
		77 - PODLAHY spolu :	85,06	EUR		85,06	2 562,52	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	85,06	EUR		85,06	2 562,52	
		Za rozpočet celkom :	127,39	EUR		127,39	3 837,75	