

Dodatok č.1

ku zmluve č. 2/VŽPSM-MIN/2011 zo dňa 29.9.2011 v zmysle ustanovení §536 Obchodného zákonníka
v platnom znení
uzavretá medzi :

Zhotoviteľom : **Oliver Volf- Vook**
Viničná cesta 572,96801 Nová Baňa
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 0413009708/0900
IČO : 41413474
DIČ : 1029482905

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľom : **Mesto Nová Baňa**
Námestie Slobody 1, 968 26 Nová Baňa
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nová Baňa
Číslo účtu : 14429422/0200
IČO : 00320897
DIČ : 2021111455
Zast. : Mgr. Ján Havran, primátor mesta

(ďalej len „Objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom len „Zmluvné strany“)

I. Predmet dodatku

1. Cena diela vyššie uvedenej Zmluvy o dielo sa z pôvodných **8261,05 €** znížila o **64,29 €** na **8196,76 €** z dôvodu zníženia nákupných cien materiálu od doby vypracovania cenovej ponuky po realizáciu prác.
2. V zmysle bodu 2.3. vyššie uvedenej Zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na prácach a dodávkach nad rámec rozsahu uvedenom v čl.1. **Zmluvy o dielo zo dňa 29.9.2011.** Tieto práce na viac sú vymedzené dodatkom k ponuke , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1.
3. Obsahom prác na viac je navýšenie ceny o:
 - elektroinštaláciu po obhliadke miesta revíznym technikom , v ktorej je nutná výmena ističu 60A za 40A a prirobeniu prepäťovej ochrany
 - omietky, stabilizačný poter a murárske práce
 - maliarske práce a farba
 - ventily na radiátoroch
 - práce na vyvložkovaní komína mimo pôvodnej ponuky
 - výmena elektrického bojlera vo vonkajších šatniach, ktorú dodávateľ nefakturuje a je kompenzáciou za navýšenie ceny za práce na vyvložkovaní komína
 - štartovacie pelety

a tieto práce a dodávky na vyše navýšia cenu Diela z **8196,76 €** o **987,22 €** na **9183,98 €**

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

2. Dodatok č.1 má dve strany a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku č.1 podľa osobitných predpisov.

V Novej Bani.....*4.11.2011*.....



MESTO
NOVÁ BAŇA

[Handwritten signature]

.....
Objednávateľ

Oliver Volf - VOOK

Viničná c. sta 572

968 01 Nová Baňa

IČO: 41 413 474, DIČ: 1029482905

Tel.: 0908 948 829

[Handwritten signature]

.....
Zhotoviteľ

Futbalový štadión Dlhá lúka č. 14- dodatok k ponuke

materiál:	počet:	cena:	spolu:
elektroinštalácia	1	250	250
omietky, poter a murárske práce	1	150	150
farba a maliarske práce	1	30	30
vyvložkovanie komína-navýšenie	1	96,64	96,64
Ventil priamy 3/4	4	17,7	70,8
ventil priamy 3 1/2	3	15,91	47,73
ventil rohový 3/4	1	18,8	18,8
výmena ventilov	8	5	40
réžia	1	20	20
štartovacie pelety	975	0,27	263,25
výmena el.bojlera, vonk. šafne	1	96,64 nefakturuje sa	
celkom			987,22

Oliver Volf - VOOK
 Viničná cesta 572
 968 01 Nová Baňa
 IČO: 41 413 474, DIČ: 1029482905