


else styl

obchodná a stavebná činnosť
951 93 Topoľčianky, Moravecká 32
IČO: 35 101 199 IČ DPH: SK1020097144
- 2 -



Dodatok č. 2
ku ZMLUVE O DIELO
číslo 2 /OVŽPSM – ŠE/ 2011

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. č. 513/1991 Zb. v platnom znení:
na stavbu: **„Chodník Hrádza Nová Baňa“**

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Nová Baňa
Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpený : Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta
IČO : 00320897
DIČ : 2021111455
IČ DPH : nie je platca DPH
Bankové spojenie : VÚB a.s. Žiar nad Hronom
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/67 82 875, fax: 045/67 82 801
E-mail : primator@novabana.sk
Mesto je zriadené na základe z. č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov

a

Zhotoviteľ: : Emília Šutková ELSE STYL
Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
Zastúpený : Emil Šutka
IČO : 35 101 199
DIČ : 1020097144
IČ DPH : SK1020097144
Bankové spojenie : SISP a.s.
Číslo účtu : 023 403 0026/0900
Telefón, fax : 037/630 10 55, 0908 999 599
E-mail : sutka@elseplus.sk

Článok II.
Cena diela

Pri realizácii stavebných prác vznikli navyše práce. Rozsah navyše prác je položkovite vyšpecifikovaný v ocenenom výkaze výmer, ktorý ako príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2

základ ceny dodatku pre DPH : 1 731,08 EUR
DPH 20% : 346,22 EUR
Celková cena za dodatok č. 2 s DPH : 2 077,30 EUR

Čl. III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.
2. Účastníci si dodatok č. 2 prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po 2 vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle osobitných predpisov.

V Novej Bani, dňa 18.12.2012

V Topoľčiankach, dňa 17.12.2012



h

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

objednávateľ

Mgr. Ján Havran
objednávateľ a zhotoviteľ

95
IČO

zhotoviteľ