

**Dodatok č.5**  
**ku Zmluve o dielo č. 31082010**  
**uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka**

---

**Článok I. Zmluvné strany.**

**1.1. Objednávateľ** : **Mesto Nová Baňa**  
Splnomocnený zástupca : Mgr. Ján Havran  
Nám. slobody 1 , 968 26 Nová Baňa  
IČO : 00 320 897  
DIČ: : 2021111455  
Bankové spojenie : VÚB a.s. Žiar nad Hronom  
Číslo účtu : refundácia 14429422 0200,  
predfinancovanie 2724016859/0200  
Telefón : 045 6782875  
Mesto je zriadené na základe zákona č.369/1990 Zb.  
v znení neskorších predpisov

(ďalej len objednávateľ)

**1.2. Zhotoviteľ :**

združenie v zložení :

**1. Stanislav Orovnický V O D O S T A V**  
**Hviezdoslavova 4**

**953 00 Zlaté Moravce**

IČO 17685541

IČ DPH SK1020411898

Slovenská sporiteľňa a.s. 31269715 0900

Zapísaný na Obvodnom úrade v Nitre, č. živn. reg.: 407-317

zast. Stanislav Orovnický, majiteľ firmy

(ďalej len zhotoviteľ 1)

**2. ViOn a.s.**

**Továrenská 64**

**953 01 Zlaté Moravce**

IČO 36526185

IČ DPH SK2020146084

ČSOB Levice 4008550582 7500

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre  
zn. odd. sa vl. č. 10044/N zo dňa 21.01.1998.

zast. Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva

(ďalej len zhotoviteľ 2)

(zhotoviteľ 1 a zhotoviteľ 2 spolu označovaní ako zhotoviteľ alebo zhotovitelia)

(objednávateľ a zhotovitelia spolu označovaní ako zmluvné strany)

Splnomocnený zástupca zhotoviteľa 1 aj 2 v zmysle Zmluvy o spolupráci oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických je Stanislav Orovnický, majiteľ firmy, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Orovnický VODOSTAV.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene, doplnení zmluvy o dielo a uzatvárajú na stavebnú akciu „**Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa - Regenerácia centra mesta**“ dodatok č. 5 ku zmluve o dielo č. 31082010 zo dňa 10.3.2011.

### Článok II. Cena diela.

Pri realizácii stavebných prác vznikli nenarozpočtové a na základe požiadavky objednávateľa naviac práce. Rozsah naviac prác je položkovite vyšpecifikovaný v ocenenom výkaze výmer, ktorý ako príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 5

základ ceny dodatku pre DPH :	35 895,75	EUR
DPH 20% :	7 179,15	EUR
Celková cena za dodatok č. 5 s DPH :	43 074,90	EUR

### Článok III. Platobné podmienky, fakturácia.

Cenu za realizáciu naviac prác sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa obdržania.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia.

1. Dodatok č. 5 ku ZoD č. 31082010 zo dňa 10.3.2011 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku č. 5.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č.31082010 zo dňa 10.3.2011 nemenia.
3. Dodatok č. 5 ku ZoD č. 31082010 zo dňa 10.3.2011 je vyhotovený 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Novej Bani dňa 30.4.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 30.4.2013

**objednávateľ**



**MESTO  
NOVÁ BAŇA**  
- 7 -

**Mgr. Ján Havran**  
primátor mesta Nová Baňa

**zhotoviteľ**

Stanislav OROVNICKÝ  
**VODOSTAV**  
Hviezdoslavova 4, 953 00 ZLATÉ MORAVCE  
IČO: 17 685 541 IČ DPH: SK1020411896  
ŽR - 407 - 317 ①

**Stanislav Oroynický**  
majiteľ firmy VODOSTAV Zlaté  
Moravce