

DODATOK č. 1 KU ZMLUVE O DIELO
č. 08/UnS/2013
uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení

na stavbu : **Oddychová zóna – obklady schodísk**

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : Mesto Nová Baňa
Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpené : Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických : Ing. Janka Šeclová
Určený stavebný dozor : Ing. Janka Šeclová
IČO : 320 897
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/6782 800, fax: 045/6782801

ZHOTOVITEĽ : UNISTAV NB s.r.o.
Vo veciach zmluvných : Peter Baranec
Vo veciach technických : Peter Baranec
IČO, IČ DPH : 36 820 156, SK2022437659
Bankové spojenie : VÚB, Nová Baňa
Číslo účtu : 2542386453/0200
Telefón, fax : 045/6855086, 045/6855087

ČI. II. PREDMET ZMLUVY


Predmetom dodatku je zmena článku III bodu 3.1 vyššie citovanej zmluvy o dielo. Nové znenie článku III bodu 3.1. je nasledovné : Ukončenie stavby: 31.10.2013.

ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné články zmluvy o dielo , ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3-och exemplároch, dva sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 3.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Novej Bani, dňa 30.9.2013


Zhotoviteľ:


UNISTAV NB
Hráč

Peter Baranec
konateľ

V Novej Bani dňa 30.9.2013

Objednávateľ:


MESTO
NOVÁ BAŇA

Mgr. Ján Havran
primátor mesta