



## DODATOK č.1

č.2/MIN/2014

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení

na stavbu : **Dodávka a montáž eurookien v objekte CVC**

**Objednávateľ:** : Mesto Nová Baňa  
Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa  
**Zastúpené** : Mgr. Ján Havran, primátor mesta  
**Osoba oprávnená na jednanie**  
**vo veciach technických** : Tomáš Minka  
**IČO** : 00 320 897  
**Bankové spojenie** : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa  
**Číslo účtu** : 14429422/0200  
**Telefón, fax** : 045/6782 875, fax: 045/6782801

**ZHOTOVITEĽ** : KT plus, Tužinský

**IČO** : 333 27 068  
**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa  
**Číslo účtu** : 74358056/0900  
**Telefón, fax** : 0915899803  
**Email** : tuzinsky@ktplus.sk

### I. PREDMET DODATKU

1. Cena diela vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa mení z pôvodných **7031,20 € o 521,28 € na 7552,48 €** z dôvodu prác na viac: vyšší rozsah murárskych vysprávok, ktoré vznikli počas realizácie diela o 225,00 € a výmena 1ks okna ( cena za okno+ inštalácia), ktorá nebola predmetom diela a to v cene 296,28 €.

### II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 má jednu stranu a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku č.1 podľa osobitných predpisov.

V Novej Bani.....  
6.8.2014

Objednávateľ



MESTO  
NOVÁ BAŇA

- 7 -

Zhotoviteľ