



**Dodatok č.1**  
**ku Zmluve o dielo č. 3/2014**  
**uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka**

---

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

Objednávateľ : Mesto Nová Baňa  
: Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa  
Zastúpený : Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta  
IČO : 00320897  
DIČO : 2021111455  
IČ DPH : nie je platca DPH  
Bankové spojenie : VÚB a.s.  
Číslo účtu : SK19 0200 0000 0000 1442 9422, BIC: SUBASKBX  
Telefón, fax : 045/6782875, fax: 045/6782881  
E-mail : primator@novabana.sk  
: Mesto je zriadené na základe z. č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov

a

Zhotoviteľ: : UNISTAV NB s.r.o  
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa  
Zastúpený : Peter Baranec, konateľ  
IČO : 36 820 156  
DIČO : 2022437659  
IČ DPH : SK2022437659  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Číslo účtu : SK 53 0200 0000 0025 4238 6453, BIC: SUBASKBX  
Telefón, fax : 045/6855086, fax: 045/6855087  
E-mail : unistav@unistavnb.sk  
: Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
oddiel: Sro, vložka č. 13493/S

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene, doplnení zmluvy o dielo a uzatvárajú na stavebnú akciu „**Rekonštrukcia MŠ Nábrežná**“ dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014.

**Článok II.**

**Cena**

Pri realizácii stavebných prác vznikli nepredvídané a na základe požiadavky objednávateľa navyše práce. Rozsah navyše prác je položkovite vyšpecifikovaný v ocenenom výkaze výmer, ktorý ako príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1

základ ceny dodatku pre DPH :	10 171,76 EUR
DPH 20% :	2 034,35 EUR
Celková cena za dodatok č. 1 s DPH :	12 206,11 EUR

**Článok III.**

**Platobné podmienky**

Cenu za realizáciu navyše prác sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia.

Článok IV.

**Závěrečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 ku ZoD č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku č.1.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014 sa nemenia.
3. Dodatok č. 1 ku ZoD č. 3/2014 zo dňa 14.5.2014 je vyhotovený 4 exemplároch, z ktorých každý účastník dostane po dve vyhotovenia.

V Novej Bani, dňa 28. NOV. 2014

V Novej Bani, dňa 27. 11. 2014



**M E S T O**  
**NOVÁ BAŇA**  
- 7 -

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

objednávateľ

**UNISTAV NB s.r.o.**

Hrádza 6 968 01 NOVÁ BAŇA

IČO 36 820 156

IČ DPH SK

Peter Baranco

konateľ

zhotoviteľ

**UNISTAV NB s.r.o.**

Hrádza 6 968 01 NOVÁ BAŇA

IČO 36 820 156

IČ DPH SK2022437059

Bibiána Barancová

konateľ

zhotoviteľ