

DODATOK Č. 1

KU ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 23.12.2015

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Mesto Nová Baňa
Sídlo	Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
Štatutárny orgán	Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Poverený jednaním	Mgr. Ján Havran, primátor mesta
IČO	00320897
Bankové spojenie	VÚB a.s.
Číslo účtu	14429422/0200
Fax.	+421 (0)45/6782 881
Tel.	+421 (0)45/6782 800
e-mail	msu@novabana.sk , primator@novabana.sk
www	http://www.novabana.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno	CEVO, s.r.o.
Sídlo	Ambrova 35, 831 01 Bratislava
Štatutárny orgán	Ing. Marek Lipa, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Ing. Péter Faragó
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Ing. Marek Lipa, konateľ
Právna forma	Spoločnosť s r. o.
Zapísaný v registri	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 52473/B
IČO	44 155 590
DIČ	2022633855
IČ DPH	SK2022633855
Bankové spojenie	TatraBanka a.s.
Číslo účtu	2627862762 / 1100
Tel/fax	+421 2 593 000 94
E-mail	cevo@cevo.sk
www	www.cevo.sk

Čl. 2.

- 2.1. V priebehu obdobia od prípravy svetelno - technickej štúdie po realizáciu projektu došlo k zmene interných predpisov SSE-D a s umiestnením RVO na ich podperné body v súčasnosti nesúhlasia formou vyjadrení č. 4600023997, 4600023996, 4600023994, 4600023988, 4600023987, 4600023986, 4600023984 a 4600023983. Na základe potreby zmeny typu a polohy 8 ks rekonštruovaných rozvádzačov verejného osvetlenia, ktorá vyplynula z dôvodu pôvodného umiestnenia rozvádzačov na podperných bodoch SSE- D sa zmluvné strany dohodli o zmene rozpočtu ,ktorý podľa článku 4.,bod č. 4.4. Zmluvy o dielo zo dňa 23.12.2015 tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť nasledovne:

Pôvodný text:

Popis	MJ	Množstvo	JC	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
Rozvádzač RVO, do 3x40A/400V, stožiarový, astrohodiny	ks	8,00	880,00	7 040,00			7 040,00
Montáž - Rozvádzač RVO, do 3x40A/400V stožiarový	ks	8,00	182,00		1 456,00		1 456,00

Nový text:

Popis	MJ	Množstvo	JC	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
Rozvádzač RVO, pilierový, astrohodiny	ks	8,00	880,00	7 040,00			7 040,00
Montáž - Rozvádzač RVO, pilierový	ks	8,00	182,00		1 456,00		1 456,00

Čl. 3.

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Zmenený rozpočet v položkách uvedených v tomto dodatku tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 3.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom, nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle osobitných právnych predpisov.
- 3.5. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 22.6.2016

V Novej Bani, dňa: 22.6.2016

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

CEVO

CEVO s.r.o.
Ambrova 35
031 01 Bratislava
IČO: 44 155 590
DIČ: SK2022633855
www.cevo.sk

Ing. Marek Lipa
konateľ



**M E S T O
NOVÁ BAŇA**

Mgr. Ján Hávran
primátor mesta

Prílohy: ocenený výkaz výmer