

Dodatok č.1

ku ZMLUVE O DIELO č. 7 MIN/2017

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení
na akciu : „Výmena strešnej krytiny KD Bukovina“

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL : **Mesto Nová Baňa**
Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpené : Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických : Mgr. Tomáš Minka
IČO : 00 320 897
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expositúra Nová Baňa
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/6782 875, fax: 045/6782801

ZHOTOVITEĽ : **BESOL s.r.o.**
Orovnica 18, 96652 Orovnica
Zastúpené : Vladimír Bratko
IČO, IČ DPH : 47579145
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu : 1394613006/1111
Telefón : SK3511110000001394613006

ČI. II. ZMENY ZMLUVY

1. Článok IV. CENA ods. 4.1 sa mení nasledovne :

Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. určená v zmysle cenovej ponuky z 30.8.2017 vo výške **14 390,64 eur s DPH** (štrnásťtisícristodeväťdesiat eur a šesťdesiatštyri centov) sa navyšuje o **911,21 eur s DPH** na celkovú sumu **15 301,85 eur s DPH** (pätnásťtisícristojeden eur a osemdesiatpäť centov). Sú to práce na viac, ktoré vznikli počas realizácie diela a sú individuálne ocenené v krycom liste zo dňa 10.11.2017, ktorý tvorí prílohu Dodatku č.1 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 má dve strany a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto Dodatku č.1 podľa osobitných predpisov.

V Novej Bani dňa 20.11.2017.....

V Novej Bani dňa 20.11.2017


Zhotoviteľ:

BESOL s.r.o.
Oravniča 18, 986 52
IČO:47579145 IČ DPH: SK2023968276

Vladimír Bratko
BESOL s.r.o.

Objednávateľ:

 **M E S T O
NOVÁ BAŇA**


Mgr. Ján Havran
primátor mesta