



## Dodatok č.1

### ku ZMLUVE O DIELO č. 6 MIN/2017

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení  
na akciu : „Oplotenie časti pozemku CVČ“

#### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

**OBJEDNÁVATEL** : Mesto Nová Baňa  
Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa  
Zastúpené : Mgr. Ján Havran, primátor mesta  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach technických : Mgr. Tomáš Minka  
IČO : 00 320 897  
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa  
Číslo účtu : 14429422/0200  
Telefón, fax : 045/6782 875, fax: 045/6782801

**ZHOTOVITEĽ** : **NOVMALT s.r.o.**  
Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica  
Zastúpené : Milan Rafaj  
IČO, IČ DPH : 36034061  
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa  
Číslo účtu : 1306610455/200  
Telefón : 0903 775 559

#### ČI. II. ZMENY ZMLUVY

1. **Článok III. LEHOTY VÝSTAVBY ods. 3.1 sa mení nasledovne :**

Ukončenie stavby : **02.07.2018**

Pôvodný termín ukončenia stavby a odovzdania diela a následne prebratia diela  
Objednávateľom nebol zrealizovaný z dôvodu nedostatočného finančného pokrytia prác  
naviac zo strany Objednávateľa. Finančné prostriedky na práce naviac boli schválené  
zmenou rozpočtu v roku 2018.

2. **Článok IV. CENA ods. 4.1 sa mení nasledovne :**

Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. určená v zmysle cenovej ponuky z 30.8.2017 vo výške **3 992,45 eur s DPH** sa navyšuje o **3 745,80 eur s DPH** na sumu **7 738,25 eur s DPH** (slovom sedemtisícšesťstotridsaťosem eur a dvadsať päť centov).

Sú to nepredvídané práce na viac, ktoré vznikli počas realizácie diela a sú individuálne ocenené v cenovej ponuke zo dňa 13.11.2017, ktorý tvorí prílohu Dodatku č.1 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 má dve strany a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto Dodatku č.1 podľa osobitných predpisov.

V Novej Bani dňa .....2.7.2018.....

V Novej Bani dňa .....2.7.2018.....

Zhotoviteľ:

  
NOVMALT s.r.o.

IČO:

Voľ: 5734/S

Milan Rafaj  
NOVMALT s.r.o.

Objednávateľ:



  
Mgr. Ján Havran  
primátor mesta