


**Dodatok č. 2**



k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 11.9.2018

**Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa**

**ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:** Mesto Nová Baňa  
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa  
Štatutárny orgán: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  
Bankové spojenie: VUB a.s.  
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422  
IČO: 00320897  
DIČ: 201111455  
E-mail: [msu@novabana.sk](mailto:msu@novabana.sk), [primator@novabana.sk](mailto:primator@novabana.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** SPORT SERVICE, s.r.o.  
Diaková 111, 038 02 Diaková  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko- konatelia  
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s. pobočka Martin  
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2902 7656  
IČO: 36785571  
IČ DPH: SK2022387631  
E-mail: [kovac@sportservice.sk](mailto:kovac@sportservice.sk), [info@sportservice.sk](mailto:info@sportservice.sk)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na základe objektívnych okolností znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác na oplotení diela v súlade s bodom 12.4 článku 12 Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo, na tomto znení Dodatku č.2:

**Článok 2. Predmet zmluvy sa mení bod 2.1. a znie:**

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa“, v obsahu a rozsahu podľa projektovej dokumentácie a priloženého položkovitého rozpočtu, ktoré určujú charakteristiku diela a v súlade so Súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní, v súlade s ponukou Zhotoviteľa a to v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov a platných, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov okrem objektu SO 03 - Oplotenie, ktoré sa z objektovej skladby vylučuje, čím dochádza k zmene rozsahu diela.

**Článok 4. Cena sa mení bod 4.2. a znie:**

Cena za zhotovenie celého diela činí:

Popis činnosti, ktoré tvoria predmet zákazky	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
Stavebné práce v obsahu a rozsahu oceneného výkazu výmer	140 715,44	20	28 143,08	168 858,52


1. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatku č. 1, ktoré nie sú uvedené v tomto Dodatku č.2 zostávajú nezmenené.

V Novej Bani, dňa 22. JAN. 2019

V Diakovej, dňa 21. 1. 2019



  
.....  
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  
primátor mesta

**SPORT SERVICE**  
Diaková 111, 099 02  
IČO: 36 785 571, IČ DPH: 1  
mobil: 0917 600 004, 0917

  
.....  
Ing. Miroslav Kováč  
konateľ spoločnosti  
SPORT SERVICE, s.r.o.