

Dodatok č.1

ku ZMLUVE O DIELO č.5/MIN/2019

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení
na akciu : „Prístupová rampa“

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : Mesto Nová Baňa
Námestie Slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Zastúpené : Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie :
vo veciach technických : Mgr. Tomáš Minka
IČO : 00 320 897
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom, expozitúra Nová Baňa
Číslo účtu : 14429422/0200
Telefón, fax : 045/6782 875, fax: 045/6782801

ZHOTOVITEĽ : Šopa s.r.o.,
: Bystrická 101, 966 81 Žarnovica
Zastúpené : Jozef Šopa - konateľ
IČO, IČ DPH : 52247066, SK 212 095 4946
Bankové spojenie : 0051 5551 5511/0900
Číslo účtu : SK84 0900 0000 0051 5551 5511
Telefón : 0948 104 033

ČI. II. ZMENY ZMLUVY

1. **Článok III. LEHOTY VÝSTAVBY ods. 3.1 sa mení nasledovne :**

Ukončenie stavby : **31.10.2019**

Pôvodný termín ukončenia stavby a odovzdania diela a následne prebratia diela objednávateľom nebol zrealizovaný z dôvodu na strane objednávateľa. Po začatí prác na prístrešku sa odokrytím povrchu prístrešku zistilo, že rozsah prác je väčší. Nie je možné tento rozsah realizovať dodatkom, na tieto práce (rekonštrukcia strechy) sa uskutoční nové obstarávanie.

2. Článok IV. CENA ods. 4.1 sa mení nasledovne :

- 4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. je určená v zmysle cenovej ponuky z 12.07.2019 vo výške **8 856,44 eur s DPH** sa znižuje o **524,4 eur s DPH** na sumu **8 332,04 eur s DPH** (slovom sedemtisícristotridsaťdva eur a štyri centy).
Je to odpočet prác, ktoré sa mali realizovať na oprave strechy a nebudú sa realizovať.

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 má dve strany a je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých sú dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto Dodatku č.1 podľa osobitných predpisov.



V Novej Bani dňa 8.10.2019

Zhotoviteľ:

Bystrická 101, 966 8
IČO:52 247 066 DIČ:212 095 497 tel:0948 10 40 33

Jozef Šopa
Šopa s.r.o. - konateľ

V Novej Bani dňa 30.09.2019

Objednávateľ:

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud'
primátor mesta