

Dohoda o poskytnutí o peňažnej náhrady za plnenie

uzatvorená podľa § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka medzi nižšie uvedenými účastníkmi dohody:

Účastník dohody 1: Mesto Nová Baňa

Sídlo: Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa
Konajúci prostredníctvom: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
(ďalej len „účastník dohody 1“ alebo aj „objednávateľ“)

a

Účastník dohody 2: PR Querkus, s.r.o.

Sídlo: Sládkovičova č. 94, 974 05 Banská Bystrica
Konajúci prostredníctvom: Robert Pacalaj, konateľ
IČO: 36 028 606
DIČ: 2020086728
IČ DPH: SK2020086728
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK59 1100 0000 0026 2913 0995
(ďalej len „účastník dohody 2“ alebo aj „zhotoviteľ“)


-
1. Účastníci tejto dohody uzatvorili ako výsledok verejného obstarávania dňa 02.09.2015 Zmluvu o dielo č. 5/2015 (ďalej „zmluva o dielo“), na základe ktorej sa účastník dohody 2 ako zhotoviteľ zaviazal:
 - a) zhotoviť pre účastníka dohody 1 ako objednávateľa dielo „Vyhliadkovú veža Háj“, a to v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, prípadne inými povoleniami alebo rozhodnutiami vydanými pre výstavbu, v rozsahu verejným obstarávateľom predloženého a zhotoviteľom oceneného Výkazu výmer tvoriaceho Prílohu č. 1 zmluvy o dielo;
 - b) dodať príslušné atesty, certifikáty, osvedčenia, vyhlásenia o zhode zabudovaných výrobkov a materiálov;
 - c) vykonať príslušné skúšky a revízie v rozsahu príslušných STN, platných technickým noriem a chválených technologických postupov;
 - d) dodať potvrdenia o likvidácii všetkých stavebných odpadov na povolené skládky, ktoré vzniknú pri zhotovení diela.Ako vyplýva z Čl. III. prvý odsek zmluvy o dielo, podkladom na uzatvorenie zmluvy bola Ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.06.2015, ktorou reagoval na Výzvu objednávateľa 11871-WYP zverejnenú dňa 02.06.2015 vo vestníku Verejného obstarávania číslo 107/2015.

2. Ako vyplýva z Čl. III bod 1 zmluvy o dielo, cena za dielo bola určená dohodou zmluvných strán vo výške 62.973,43 Eur s DPH, a bola stanovená ako cena pevná a nemenná, t.j. bez možnosti úprav počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou prípadov v Článku III. bod 6 zmluvy (zmena sadzby DPH a obmedzenie rozsahu diela – zníženie ceny za dielo). Ako vyplýva z Čl. III. bod 2 zmluvy, cena pokrývala všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa zmluvy, t.j. zahŕňala všetky priame a nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov zhotoviteľa tak, aby dielo bolo bez akýchkoľvek väd a prevádzky schopné, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, na bezpečnostné opatrenia, náklady na sťažené podmienky pri realizácii diela, všetky ostatné náklady spojené so zhotovením diela a prípadne ďalšie poplatky. Cena zároveň zohľadňovala kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúcich všeobecne záväzným právnym predpisom platným ku dňu uzatvorenia zmluvy a platným STN. Zhotoviteľ sa zaviazal (v súlade s Čl. III. bod 3 zmluvy o dielo), bez nároku na akékoľvek zvýšenie ceny diela vykonať všetky dodávky a výkony, ktoré boli potrebné pre zhotovenie funkčne vyhovujúceho, prevádzkyschopného a bezchybného diela. Ako vyplýva z Čl. III. bod 5 zmluvy, jednotkové ceny boli dohodnuté ako ceny pevné s tým, že zhotoviteľ sa nemohol odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela za účelom zvýšenia ceny.
3. Po uzatvorení zmluvy o dielo zhotovil zhotoviteľ dielo čiastočne, a to betónovú časť, ktorú zhotoviteľ fakturoval objednávateľovi faktúrou č. 2015051 zo dňa 03.11.2015 znejúcou na sumu 18.713,12 Eur s DPH; predmetnú faktúru zaplatil objednávateľ zhotoviteľovi dňa 06.11.2015. Účastníci tejto dohody zhodne konštatujú, že v zmysle Čl. XII. bod 1 zmluvy o dielo je táto časť diela k dnešnému dňu vlastníctvom mesta Nová Baňa, a to napriek tomu, že táto časť diela nebola do dňa uzatvorenia tejto dohody objednávateľovi protokolárne odovzdaná.
4. Po uzatvorení zmluvy o dielo zhotovil zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa tzv. naviac práce, ktoré bolo nevyhnutné vykonať, a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo (viď upravený Krycí list rozpočtu zo dňa 28.10.2015). Vzájomne odsúhlasená cena naviac prác predstavuje sumu 4.109,93 s DPH (3.424,94 Eur bez DPH). Účastníci tejto dohody zhodne konštatujú, že v zmysle Čl. XII. bod 1 zmluvy o dielo je táto časť diela k dnešnému dňu vlastníctvom mesta Nová Baňa, a to napriek tomu, že táto časť diela nebola do dňa uzatvorenia tejto dohody objednávateľovi protokolárne odovzdaná.
5. Zmluva o dielo bola zrušená odstúpením od zmluvy, čím zo zákona zanikli práva a povinnosti strán zo zmluvy. Zrušením zmluvy tak zanikol záväzok účastníka dohody 2 (zhotoviteľa) zhotoviť pre účastníka dohody 1 (objednávateľa) zostávajúcu časť diela, ktorá nebola zhotovená.
6. Do odstúpenia od zmluvy o dielo poskytol účastník dohody 2 účastníkovi dohody 1 plnenie (tzv. naviac práce), ktoré by mal účastník dohody 1 vrátiť účastníkovi dohody 2. Nakoľko však toto plnenie nie je možné vrátiť (naviac práce sú zabudované v diele), a teda podľa § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka nie je dobre možné vydať to, čo bolo nadobudnuté, účastník dohody 1 musí poskytnúť účastníkovi dohody 2 peňažnú náhradu za toto plnenie

vo vzájomnej dohodnutej a účastníkom dohody 1 uznanej výške 4.109,93 s DPH (3.424,94 Eur bez DPH).

7. Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch teda na základe tejto dohody poskytne účastník dohody 1 účastníkovi dohody 2 peňažnú náhradu za plnenie (naviac práce) vo výške 4.109,93 s DPH (3.424,94 Eur bez DPH), a to tak, že sumu 4.109,93 s DPH poukáže na účet účastníka dohody 2 vedený v: Tatra banka, a.s., Bratislava, číslo účtu IBAN: SK59 1100 0000 0026 2913 0995 do 7 dní od uzatvorenia tejto dohody.
8. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
9. Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody obdrží jeden (1) rovnopis dohody.
10. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu posledného účastníka dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle účastníka dohody 1, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Novej Bani, dňa25. 11. 2019.....
Účastník dohody 1: Mesto Nová Baňa

**MESTO
NOVÁ BAŇA**
-1-
.....
Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA,
primátor mesta

V Banskej Bystrici, dňa25. 11. 2019.....
Účastník dohody 2: PR Querkus, s.r.o.

.....
Robert Pacalaj, konateľ

 **PR QUERKUS** s.r.o. ©
Sládkovičova 94, 974 05 B. Bystrica

IČO: 36028606 IČ DPH: SK2020086728
OR: OS Banská Bystrica, vlož. č. 5231/S