

D o d a t o k č. 1

**Zmluva o dielo
na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu
m e s t a Nová Baňa**

zmena č. 1

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. 1. Zmluvné strany

- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ: | Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA
primátor mesta |
| IČO : | 00 320 897 |
| DIČ: | 2021111455 |
| Bankové spojenie : | VÚB a.s. Žiar nad Hronom |
| IBAN : | SK1902000000000014429422 |
| Tel.č: | 045/6782875 |
| e-mail: | seclova@novabana.sk |
| 1.2. Zhotoviteľ: | architektonická kancelária ARKA, spol. s r.o.
Zvonárska ul. 23
040 01 Košice |
| Štatutárny zástupca: | Ing. arch. Dezider Kovács
konateľ spoločnosti |
| IČO : | 00594342 |
| DIČ: | 2020480473 |
| IČ DPH: | SK2020480473 |
| Bankové spojenie : | VÚB Košice a. s. |
| IBAN : | SK93 0200 0000 0000 1740 8512 |
| Tel.č. | 055/7294151 |
| e-mail: | arka@stonline.sk |

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v čl. 4 a 5.3. nasledovne:

čl. 4. Čas plnenia

4.1. ZaD č. 1 k Územnému plánu mesta Nová Baňa budú odovzdané v rozsahu a termíne:

2. etapa - zapracovanie pripomienok vyplývajúcich z prerokovania

- 1.časť – do 31.12.2020

- 2.časť – do troch mesiacov od obdržania pripomienok z ďalších rokovaní

3. etapa - čistopis na schválenie

06/2021

čl. 5. Cena a platobné podmienky

5.3. Dohodnutá cena za riešenie zmien ÚPN je:

2. etapa - 1.časť - 3000,- € + DPH

- 2.časť - 2.000,- € + DPH

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 9006-17 ostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Po podpísaní oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Dodatok č. 1 ku zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

v Novej Bani, dňa 21.12.2020

za objednávateľa:



MESTO
NOVÁ BAŇA

Mgr. MVDr. Branislav Jačud', MBA
primátor mesta

v Košiciach, dňa 10. 12. 2020

za zhotoviteľa:



Ing. arch. Dezider Kovács
konateľ spoločnosti