

**DODATOK č.1 K
ZMLUVE O DIELO č. ZOD/NBANA/2020/01
(www.novabana.sk)**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 7 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorských právach medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Obchodné meno: **Mesto Nová Baňa**
Sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
Zástupca: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: SK19 0200 0000 0000 1442 9422, Všeobecná úverová banka, a.s.
Kontaktná osoba: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta,
tel.: 0905 436 381, email: primator@novabana.sk

Mesto je zriadené na základe zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

2. Obchodné meno: **Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX**
Sídlo: ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
Zástupca: Ing. Marcel Kurčík
IČO: 41 181 425
DIČ: 1073301636
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: SK49 1100 0000 0029 3549 0446, Tatra banka, a.s.
Kontaktná osoba: Ing. Marcel Kurčík, managing director, 0907 157 950, mkurcik@trionyx.sk

Subjekt zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, reg.č.: 620-22250
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

**I.
PREDMET DODATKU**

- Predmetom dodatku sú zmeny a doplnenia Diela identifikované v priebehu realizácie Diela.
- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:
 - Článok II. Čas plnenia**, bod 1, sa mení nasledovne:
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a dodať Dielo **do 31. mája 2021.**
 - Príloha č.1 Cenová ponuka**, sa mení za prílohu č.1 z tohto dodatku.



II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

V Novej Bani dňa 7.6.2021.....

V Banskej Bystrici dňa 4.6.2021.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mesto Nová Baňa
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

trionyx
technologies
Ing. Marcel K
ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 41 181 425, DIČ: 1073301636

Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX

Prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka (2 strany)

CENOVÁ PONUKA

Základné údaje

Zákazka číslo: 2020-0002	Klient: mesto Nová Baňa	Zhotoviteľ: Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
Verzia ponuky: v2	Názov projektu: web mesta Nová Baňa	Adresa: ČSA 24
Dátum: 3.11.2020	Typ Projektu: web stránka	974 01 Banská Bystrica
Vyhotovil: Šimon Pajerský	Technológia: October CMS	Slovakia
Cenník verzia: SK20.v1	Zaradenie: nový projekt	Kontakt: 421 911 953 767
		spajersky@trionyx.sk

Názov / Popis

Cena bez DPH

	Názov / Popis								
A	Vytvorenie stránok a implementácia CMS								3 734,00 €
		<u>Cena/jed.</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Množstvo</u>		<u>Spolu</u>			
	Graphic design /webdesign, GUI design	34,00 €	hod.	23		782,00 €			
	Frontend development / HTML5, CSS, JavaScript, OnPage SEO	35,00 €	hod.	36		1 260,00 €			
	Backend development / implementácia do OctoberCMS	39,00 €	hod.	18		702,00 €			
	Testing & Deployment / validácia, verifikácia a nasadzovanie	30,00 €	hod.	7		210,00 €			
	Other operative / plnenie obsahu, nastavenia	30,00 €	hod.	13		390,00 €			
	Account management / komunikácia a starostlivosť o klienta	30,00 €	hod.	13		390,00 €			
B	Správa súborov pre obecné / mestské weby - October CMS								663,00 €
		<u>Cena/jed.</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Množstvo</u>		<u>Spolu</u>			
	Backend development / Laravel, PHP, MySQL	39,00 €	hod.	17		663,00 €			
	Spolu								4 397,00 €

Špecifikácia

- Návrh šablóny na mieru pre potreby mesta Nová Baňa
- Prispôbenie šablóny vizuálnej identity mesta Nová Baňa (farby, logo, fotografie...)
- Implementácia vybraných modulov do redakčného systému October CMS
- Implementácia šablóny do redakčného systému October CMS
- Prepojenie so sociálnymi sieťami Facebook a Instagram (zdieľanie stránok a odkazy v hlavičke)
- Progresívna webová aplikácia (manifest file for PWA)
- Prispôbenie pre najbežnejšie webové prehliadače

KALKULÁCIA

A Development - vytvorenie webu v October CMS

Balík	Stránka	Layout	Sekcia	FrontDev	BckDev	Design
Master	Master	Univerzálny layout	Hlavička	1,00	0,50	1,00
			Menu	3,00	0,50	3,00
			Jumbo footer s mapou stranok	6,00	2,00	3,00
			Partneri mesta	1,50	0,00	0,50
			Breadcrumbs	0,50	0,50	0,50
			Slider	2,00	1,00	1,00
			Samospráva	1,00	0,25	1,00
			Dokumenty	1,00	1,00	1,00
			Život v meste	1,00	0,25	1,00
			Informácie	1,00	0,25	1,00
Homepage	Homepage novabana.sk	Domovská stránka	Aktuality	4,00	0,25	2,00
			Aktuality z kultury	1,00	0,50	1,00
			Dôležité odkazy	2,00	0,25	1,00
			Modul Články OctoberCMS	1,00	2,00	0,50
			Nadpis	0,50	0,00	0,50
			Perex	0,50	0,00	0,50
			Titulný obrázok	0,50	0,00	0,50
			Stránkovanie	0,50	0,50	0,25
			Obsahové komponenty OctoberCMS	1,00	2,00	0,25
			Rýchle odkazy	1,00	0,25	0,50
Články	Aktuality v meste novabana.sk/aktuality/	Zoznam článkov	Súvisiace články	1,00	0,25	0,50
			Obsahové komponenty OctoberCMS	1,00	1,00	0,50
		Detail článku	Rýchle odkazy	1,00	0,50	0,50
			Súvisiace stránky	1,00	0,50	0,50
Stránky	Infostránky novabana.sk/samosprava/	Detail infostránky	Rýchle odkazy	1,00	0,50	0,50
			Súvisiace stránky	1,00	0,50	0,50
Udalosti	Podujatia novabana.sk/podujatia/	Podujatia v meste		1,00	2,00	0,25
Search	Vyhľadavanie	Výsledok vyhľadavania		0,75	2,00	0,50
				35,75	18,25	22,75

B Správa súborov pre obecné / mestské weby - October CMS

Popis prác	FrontDev	BckDev	Design
Prepojenie s Korwinom / XML import faktúr a objednávok	0,00	2	0,00
Elektronická tabuľa / pridávanie úradných oznámení	0,00	2	0,00
Správa súborov / pridávanie súborov, editácia obrazoviek	0,00	4	0,00
Report do pdf. / report dokumentov do pdf.	0,00	2	0,00
Export do XML / export noviniek do XML	0,00	2	0,00
Detailná analýza & architektúra / analýza so zamestnancom IT v NB	0,00	5	0,00
	0,00	17,00	0,00

C Operatívne práce, testing a management

Popis prác	Počet stránok	Jedn. prácnosť (hod.)	Extra	Spolu (hod.)	
Testing & Deployment		10,00	0,50	2,00	7,00
Plnenie obsahu na vybraných stránkach		10,00	1,00		10,00
Nastavenie pre inštaláciu webu ako progresívnej webovej aplikácie (manifest file pre PWA)			3,00		3,00
Account management (15% z objemu realizačných prác)					13,46