

## DODATOK č. 1 K DOHODE O SPOLUPRÁCI

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len Dodatok)

### medzi


Názov: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON  
so sídlom: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica  
IČO: 42304482  
DIČ: 2023706311  
zapísaný v: Registri OOCR vedenom na Ministerstve dopravy a výstavby SR, č. spisu  
26578/2012/3130-SCR  
konajúca prostredníctvom: Kamil Danko, predseda predstavenstva  
(ďalej len „OOCR“)

a

Názov: Mesto Nová Baňa  
so sídlom: Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa  
IČO: 00320897  
DIČ: 2021111455  
Číslo účtu: SK19 0200 0000 0000 1442 9422  
zapísaný v: podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  
konajúca prostredníctvom: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa  
(ďalej len „partner“ a spolu s OOCR ako „strany dohody“)

### Článok I. Predmet dodatku

1. Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Dohody o spolupráci zo dňa 27.1.2021 sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej dohode z dôvodu zmeny lokality a špecifikácie pôvodného rozvojového zámeru.
2. Strany dohody sa dohodli, že pôvodný rozvojový zámer „Vybudovanie ferratových trás na NCH Zvonička v lokalitách Červenej a Havranej skaly v Novej Bani“, bude nahradený novým zameraním, a to na „Vybudovanie detského lanového sveta a menších ferratových trás pod oddychovo-rekreačným areálom Zvonička v Novej Bani“.
3. Nové znenie zámeru nahrádza pôvodné, a to vo všetkých článkoch a bodoch Dohody o spolupráci, v ktorých sa spomína.
4. Súčasťou tohto Dodatku je i príloha, v ktorej sú bližšie špecifikované zmeny v rozvojovom zámere.



## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť v okamihu jeho podpisu oboma Stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle OOCR v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Strany dohody prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch. Jeden obdrží OOCR a druhý rovnopis Partner.
4. Strany dohody si tento Dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a prehlasujú, že je uzavretý slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho dobrovoľne podpisujú.

V Novej Bani dňa 13.9.2021

**Za OOCR :**




ON  
ho ruchu  
NOVICA  
706311

  
Predseda predstavenstva

**Za Partnera**

24.9.2021



STO  
BAŇA

**Príloha:**

**ZMENOVÝ FORMULÁR**

**POPIS ZMENY REALIZÁCIE ROZVOJOVÉHO ZÁMERU**

<b>Poskytovateľ pomoci</b>	
Názov OOCR:	Región GRON

<b>Žiadateľ/Prijímateľ pomoci</b>
Mesto Nová Baňa

<b>Názov rozvojového zámeru</b>
Vybudovanie detských zabezpečených ciest - ferratových trás a lanovej dráhy pre deti v lokalite pod Zvoničkou

<b>Termíny schválenia rozvojového zámeru</b>	
Predstavenstvo OOCR	14.10.2020
Správna rada RABBSK, n.o.	21.9.2020
Valné zhromaždenie OOCR	16.12.2020

**A. ZMENA ŽIADATEĽA/PRIJÍMATEĽ POMOCI**

<b>Pôvodný žiadateľ/Prijímateľ pomoci</b>	
Názov subjektu:	
<b>Nový žiadateľ/Prijemca pomoci</b>	
Názov subjektu:	
Sídlo subjektu (adresa):	
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko):	
Kontaktná osoba:	
Telefonický kontakt:	
Emailový kontakt:	

## B. ZMENA SPRÁVCU <sup>1</sup>

<b>Pôvodný žiadateľ/Príjemateľ pomoci</b>	
Názov subjektu:	
<b>Nový žiadateľ/Príjemca pomoci</b>	
Názov subjektu:	
Sídlo subjektu (adresa):	
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko):	
Kontaktná osoba:	
Telefonický kontakt:	
Emailový kontakt:	

## C. ZMENY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU REALIZÁCIE ROZVOJOVÉHO ZÁMERU

<b>Pôvodný časový harmonogram realizácie rozvojového zámeru</b>					
Začiatok realizácie	11	2020	Ukončenie realizácie	12	2021
<b>Upravený časový harmonogram realizácie rozvojového zámeru</b>					
Začiatok realizácie	07	2021	Ukončenie realizácie	12	2021

## D. ZMENY V ROZPOČTE ROZVOJOVÉHO ZÁMERU

<b>Zhrnutie rozpočtu projektu<sup>2</sup></b>	<b>Kapitálové výdavky (konečná suma v Eur vrátane DPH)</b>		<b>Bežné výdavky (konečná suma v Eur vrátane DPH)</b>	
	<b>Pôvodná suma výdavku</b>	<b>Upravená suma výdavku</b>	<b>Pôvodná suma výdavku</b>	<b>Upravená suma výdavku</b>
<b>Aktivity</b> (uvedte pôvodné aj nové aktivity s plánovanými/zrealizovanými výdavkami) <sup>3</sup>				

<sup>1</sup> V prípade, že došlo k zmene správcu povinnou prílohou tohto formuláru k zmenám sú podmienky správy. Doplňte údaje o správcovi a podmienky správy aj v prípade, že došlo k takej zmene žiadateľa, že nový žiadateľ už nie je správcom (ak relevantné).

<sup>2</sup> V prípade zmien v položkovom rozpočte/výkaz -výmere, ktorý bol súčasťou pôvodného rozvojového zámeru priložte ho ako samostatnú prílohu.

<sup>3</sup> Uvedte všetky aktivity v postupnosti podľa pôvodného rozvojového zámeru (vrátane tých, v ktorých nedošlo k zmene výdavkov), nové aktivity, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozvojového zámeru uvedte za pôvodne plánované aktivity.



<b>E. Zmena zdrojov financovania rozvojového zámeru</b>	–
<b>Iné zásadné zmeny rozvojového zámeru<sup>4</sup></b>	Na základe aktuálne zamietavého stanoviska CHKO Štiavnické vrchy k vybudovaniu ferratových trás na lokalitách Červenej a Havranej skaly, žiadateľ (mesto Nová Baňa) navrhol alternatívne čiastkové riešenie vybudovania detského lanového areálu a menších ferratových trás pre deti na inom mieste NCH Zvonička, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti oddychovo-rekreačného areálu Zvonička. Cieľom je priniesť návštevníkom už v tohtoročnej letnej sezóne inú náhradu za pôvodný projekt a podporiť rozvoj lokality inou formou, stále riešenou na náučnom chodníku Zvonička. Žiadateľ zároveň neupustil od svojho pôvodného zámeru a naďalej plánuje komunikovať so ŠOP SR a MŽP SR o kompromisnom vyriešení danej situácie v lokalite skál.

<b>Zoznam príloh k zmenovému formuláru</b>	
<b>č. prílohy</b>	<b>Názov prílohy</b>
1	Vizuál pôvodných navrhovaných ferratových trás.
2	Vizuál a popis alternatívneho riešenia detského lanového areálu a menších ferratových trás na trase NCH Zvonička.
3	Dokumentačné fotografie areálu Zvoničky s plánovanou alternatívnou lokalitou vybudovania detských ferrát a lanového areálu
4	

Miesto podpisu:	Nová Baňa
Dátum podpisu:	4.6.2021
Podpis zástupcu žiadateľa	
	Mgr. MVDr. Branislav Jačud', MBA

<sup>4</sup> napr. zmeny v aktivitách, udržateľnosti, spôsobe údržby a pod.