

**Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.9.2020
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“)**

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
So sídlom Bernolákova 11 968 01 Nová Baňa
v mene spoločnosti koná: Anna Tužinská, konateľ
vo veciach technických Raffaj Vladimír
IČO: 36644277
DIČ: 2022102467 IČ DPH:SK2022102467
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom, a.s.
Číslo účtu IBAN: IBAN: SK97 0200 0000 0000 0850 4422
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo: 11130/S
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Remeselné služby s.r.o.
sídlo: Česká 103/15, Bratislava
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Greňo, PhD
IČO: 51 240 378
IČ DPH: SK21 2066 1312
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu v IBAN: 1474146006/1111
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 124425/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.9.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je rekonštrukcia plynovej kotolne na ulici Štúrova 799 v Novej Bani (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 menia Zmluvu o dielo, a to tak, že menia spôsob konečného prebratia a fakturácie diela tak, ako je uvedené nižšie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 menia Zmluvu o dielo tak, že sa mení nasledovne:

A/ bod 2.4 sa nahrádza takto:

2.4 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa aktualizovaného rozpočtu, ktorý zohľadňuje skutkový stav kotolne, navrhnutý postup prác, pričom použije materiály, komponenty zabezpečujúce zvýšenie hospodárnosti a životnosti kotolne.

B/ dopĺňa sa bod 2.9 takto:

2.9 Zhotoviteľ ako súčasť diela dodá a namontuje úpravňu vody a tlakovú stanicu označenú ako EDZ-3-WGD120-CP2000-DČ1 v cene 9.650,00 €/bez DPH.

C/ bod 3.1 sa nahrádza takto:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo:

- Začiatok realizácie: 21.09.2020
- Koniec montážnych prác: 15.11.2020
- Začiatok skúšobnej prevádzky: 16.11.2020
- Koniec skúšobnej prevádzky: 31.1.2021

D/ dopĺňa sa bod 3.4 takto:

3.4 Zhotoviteľ po ukončení montážnych prác uvedie technológiu kotolne do skúšobnej prevádzky. Skúšobná prevádzka bude počas vykurovacieho obdobia. Cieľom skúšobnej prevádzky je preukázanie funkčnosti a spoľahlivosti realizovaného diela.

E/ bod 4.1 sa nahrádza takto:

4.1 Cena za dielo je určená dohodou zmluvných strán ako pevná zmluvne dohodnutá cena, ktorá je konečná a to nasledovne:

Cena diela	84.345,10 €
DPH 20%	16.869,02 €
Celková cena diela s DPH	101.214,12 €

Stojedentisícdivestoštrnásť EUR a dvanásť centov.

F/ bod 5.1. sa nahrádza takto:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom vykonaní a odovzdaní diela objednávateľovi po ukončení termínu skúšobnej prevádzky. Splatnosť faktúry bude 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru po ukončení montážnych prác, pričom jej výška bude 90 % celkovej ceny diela. Splatnosť zálohovej faktúry bude 7 kalendárnych dní.

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Na dôkaz svojho súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok č. 1 podpisujú.

V Novej Bani, dňa 30.10.2020

Objednávateľ:

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.

Mestský bytový podnik Nová Baňa s.r.o.

..... 068 01 Nová Baňa...

Anna Tužinská
konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ:

Remeselné služby s.r.o.

Remeselné služby s.r.o. 1

..... 100 51 240 578
Ing. Jozef Greňo, PhD.
konateľ spoločnosti