

15/2014

ZMLUVA O DIELO – DODATOK Č. 3

uzatvorený v zmysle Článku IX. bod. 9.3 Zmluvy o dielo, zo dňa 29.10.2020
medzi zmluvnými stranami:

I. Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II. BENFI s.r.o.	
sídlo:	Športová 74, 951 04 Malý Lapáš
V zastúpení:	Henrich Benko
Email:	info@benfi.sk
IČO:	45858357
DIČ:	2023113466
IČ DPH:	SK2023113466
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Článok I.

Predmet dodatku k zmluve o dielo

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomného konsenzu v dôsledku prepuknutia **ochorenia Covid-19 a stým spojených obmedzení karanténnych opatrení** zamestnancov (situácie tzv. *vis maior*), ako i nepriaznivých poveternostných podmienok, ustanovili na nasledovných zmenách uzatvorenej „*Zmluvy o dielo, zo dňa 29.10.2020*“ obsah ktorej sa mení nasledovne:
 - 1.1 **V ustanovení článku IV. „Čas plnenia“ bod. 4.1. sa pôvodný text v časti ukončenie zrealizovania diela, mení v nasledovnom znení:**
 - **Bod.:** „4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
 - ukončenie najneskôr do: 30.04.2021
 - 1.2 **V ustanovení článku III. „Cena za dielo“ bod. 3.1. sa prepočtová chyba, v dôsledku zníženia prístrešku pre nádoby na odpad č.15 na ul. Moyzesova parc. č. 433/1 z celkovej ceny diela, mení v časti výšky ceny za dielo na:**
 - **Bod.:** „3.1. Cena za dielo je: 41 039,--EUR bez DPH slovom (štyridsaťjedentisíctridsaťdeväť eur bez DPH)

- 1.3 **Ustanovenie Článku I. bod. 1.3 Dodatku č. 1** k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2020, uzatvoreného zo dňa 17.12.2020 sa - **vypúšťa.**
- 1.4 Ostatné ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o dielo, zo dňa 29.10.2020, ako i príslušných dodatkov, **zostávajú nedotknuté – bezozmien.**

Článok II.

Spoločné ustanovenia o urovaní úrokov z omeškania od 14.12.2020 -31.12.2020

- 2.1 Zmluvné strany sa na základe skutočnosti, že v období od 14.12.2020 do 31.12.2020 sa dostal Zhotoviteľ do omeškania s plnením predmetu zmluvy, pre objektívne príčiny a to (tzv. situácie „vis maior“) spojenej s ochorením Covid-19, ako i nepriaznivých poveternostných podmienok dohodli na tom, že Objednávateľ **odpúšťa dlh** vzniknutý z omeškania Zhotoviteľa zo zmluvnej pokuty z ceny Diela vo výške 0,02% za každý deň omeškania **od 14.12.2020 do 31.12.2020** v zmysle ustanovenia § 574 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve pred jeho podpisom prečítali, bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Novej Bani, dňa: 12.03.2021

V Novej Bani, dňa: 12.03.2021

Účastník I:

Objednávateľ

Technické služby mesta
Nová Baňa
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
IČO:00176221 IČ DPH:SK202111345
Tel: 045/6856003

Technické služby mesta Nová
Baňa

v zastúpení: Ľubošom Palajom,
riaditeľom TS

Účastník II:

Zhotoviteľ

BENFI s.r.o.
Lapáš 74
IČO:45 68 2023113466
Oddiel 2/2023113466-2-

BENFI s.r.o.

V zastúpení: Henrich Benko
konateľom