

ZMLUVA O DIELO - Dodatok č.1

uzatvorený v zmysle čl. IX bod. 9.3 zmluvy uzatvorenej, zo dňa 27.9.2021
medzi zmluvnými stranami:

I.	Technické služby mesta Nová Baňa
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II.	VIA SERVIS, s.r.o.
sídlo:	Voznica 1, 966 81 Voznica
V zastúpení:	Cyril Slosiar
Email:	viaservis@zcnnet.sk
IČO:	31574971
DIČ:	2020478603
IČ DPH:	SK2020478603
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Preambula

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že dňa: 27.9.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktorého predmetom bola realizácia diela „rozšírenie hrobových miest – úprava areálu v cintoríne“ Kalvárska ulica 209, 968 01 Nová Baňa za bližšie v nej špecifikovaných zmluvných podmienok. Na základe skutočností, že zo strany Dodávateľa po uzatvorení zmluvy došlo: **k navýšeniu** (nákladov) spojených s realizáciou diela „**predmetu zmluvy o dielo**“, o **práce navyše a dokončovacie práce oproti pôvodne dojednanému rozsahu (výkazu výmer)**, pričom tieto nemohol Zhotoviteľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a danou úpravou sa nemení charakter zmluvy; zmluvné strany v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v spojení s čl. IX bodu 9.3 Zmluvy o dielo, zo dňa 27.9.2021, uzatvárajú tento „ **Dodatok č. 1**“ s nasledovným obsahom:

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1. Predmetom tohto dodatku: je čl. III bod. 3.1. Zmluvy o dielo, zo dňa 27.9.2021, ktoré ustanovenie v danej časti zmluvy sa **dopĺňa o nasledovný „pod-bod 3.1.1.“**, ktorý znie nasledovne:
 - **Cenu za rozšírené dielo** (navýšených nákladov spojených s realizáciou rozšíreného diela) „**o práce navyše, materiál a dokončovacie práce oproti pôvodne dojednanému rozsahu diela**“ je Objednávateľ povinný zaplatiť

Zhotoviteľovi: ako cenu pevnú a maximálnu podľa skutočne zrealizovaných m² vo výške:

- **428,94Eur bez DPH slovom: (štyristodvadsaťosem eur a deväťdesiatštyri centov)** (cena za 1m osadenie parkových obrubníkov do betónového lôžka 150m štrkodrva, hutnenie, úpravy terénu tvorí: **14,66€ bez DPH**; cena za 1 m² poklady živcového krytu AC 8 o hr. 60mm- ručným rozprestretím tvorí: **34,75€ bez DPH**; hutnenie vibračným valcom, presun materiálov rámci staveniska je zahrnuté v celkovej cene za rozšírenie diela). Táto suma je splatná na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa, do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi a to, až po riadnom ukončení - odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela zmluvnými stranami.

- 1.2. Ostatné ustanovenia a zmluvné podmienky Zmluvy o dielo, zo dňa: 27.9.2021, zostávajú nedotknuté – **bezo zmien.**

Článok II. Záverečné ustanovenia


- 2.1 Tento Dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 2.2 Táto dohoda je platná dňom jej podpísania a účinná deň po jej zákonom zverejnení.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve pred jeho podpisom prečítali, bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Novej Bani, dňa: 18.10.2024

V Novej Bani, dňa: 18.10.2024

Účastník I:

Objednávateľ


Technické služby mesta 
Nová Baňa
Dlhá lúka 18, 928 01 Nová Baňa
IČO:00185221,IČ DPH:SK202111345
Tel.: 043/6856003

Technické služby mesta Nová Baňa

v zastúpení: Ľubošom Palajom,
riaditeľom TS

Účastník II:

Zhotoviteľ


IČO: 30974971
IČ DPH: SK2020478603

VIA SERVIS, s.r.o.
Vozníci

V zastúpení: Cyril Slosiar
konateľ spoločnosti

Cenová ponuka.

Objednávateľ: Technické služby, mesta Nová Baňa
Dlhá Lúka č. 18 968 01 Nová Baňa

Zhotoviteľ: VIA SERVIS, s. r. o. Voznica 1
IČO: 31574971

Názov stavby: Rozšírenie hrobových miest - cintorín -práce
naviac

Dátum: podľa dohody

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo	Cena za jednotku	Odbytový náklad
1	osadenie parkových obrubníkov do betónového lôžka 150m, štrkodrva, hutnenie, úpravy terénu	m	2	14,66 €	29,32 €
2	pokládka živичného krytu AC 8 O hr. 60mm -ručným rozprestrením	m ²	11,5	34,75 €	399,62 €
3	hutnenie vibračným valcom	m ²	11,5		
4	presun materiálov v rámci staveniska				

Cena prác a materiálu spolu bez DPH

428,94 €

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.10.2021.

VIA SERVIS, s.r.o.